



Proposition de projet Accès à l'eau pour les enfants du BVES à Bukavu, RDC

Données de base du projet

Demandeur : Kidogos asbl

Contact : Kidogos asbl

Rue Vivegnis 127, 4000 Liège, Belgique

info@kidogos.org

www.kidogos.org

Nadège Van Mechelen

Présidente et coordinatrice de projets

+32 478 28 49 24

Pays : République Démocratique du Congo

Région(s): Bukavu, Sud-Kivu

Titre de l'opération : Accès à l'eau pour les enfants du Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu, RDC

Date de démarrage prévue : Décembre 2012

Durée de l'opération : 1 mois

Budget estimé : 27 730 \$ (soit 22 178,40 €)

Date du diagnostic initial (réalisé ou prévu) : Réalisé en juillet 2012 par Kidogos asbl.

Page Web du projet : www.kidogos.org/ProjetAccesEauBVES.aspx

Annexes : 2 (A : Cadre logique, B : Budget estimé)

Contexte

Rapide description du contexte politique spécifique à la région d'intervention :

A l'Est, dans le cadre de la restructuration des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), qui vise à transformer des bataillons en régiments, les troupes gouvernementales ont été concentrées dans des centres de formation situés, en majeure partie, le long des axes routiers ou à proximité des principales agglomérations. Le vide laissé par les FARDC dans certaines régions reculées, principalement au Nord et au Sud Kivu, a profité à certains groupes armés qui ont repris les positions ainsi abandonnées. Si la persistance des groupes armés n'est pas nouvelle, certaines régions ont vu la résurgence de groupes armés.

De plus, la perspective de l'arrestation du Général Bosco Ntaganda suite au mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale et à la pression de la communauté internationale sur le Gouvernement Congolais a engendré d'importantes défections au sein de l'armée congolaise. Les soldats mutins réclament la stricte application des accords de paix signés le 23 mars 2009 entre le Gouvernement Congolais et le CNDP.

La reprise accrue des actions militaires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a provoqué des mouvements de populations fuyant les affrontements militaires et une recrudescence de l'enrôlement d'enfants.

Description des populations (qualitative et quantitative) :

Dans son Centre de Transit et d'Orientation (CTO), le BVES accueille des Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés (ESFGAs) qui bénéficient d'un suivi médical et d'un accompagnement psychosocial contre les effets des traumatismes ainsi que d'une remise à niveau scolaire ou de cours d'alphabétisation s'ils ne sont jamais allés à l'école.

Au cours du travail de négociations avec les forces et groupes armés pour la libération des enfants soldats, d'autres catégories d'enfants sont récupérés par le BVES, à savoir les ENA (Enfants Non Accompagnés). Parfois ce sont des enfants des familles des groupes armés, capturés par les FARDC lors des combats et retrouvés en prison. Ils sont alors placés au CT-ENA, Centre de Transit pour les Enfants Non Accompagnés ou séparés involontairement des familles à la suite de la guerre, où ils bénéficient de services variés et de la recherche familiale.

Dans ces 2 centres, le BVES prend en charge en moyenne entre 180 et 200 enfants par mois, encadrés par une vingtaine de volontaires.

Objectifs

Objectif global : Fournir un appui et une assistance dans le domaine de l'eau au Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu.

Objectifs spécifiques :

- Donner accès à l'eau aux enfants pris en charge par le BVES.
- Diminuer les risques de maladies liées à l'eau pour les enfants pris en charge par le BVES.

Bénéficiaires

Les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés (ESFGAs) et les Enfants Non Accompagnés (ENAs) accueillis dans les 2 centres de transit du BVES.

Résultats attendus

Résultat 1 : L'approvisionnement en eau potable est amélioré et assuré en quantité et en qualité pour les enfants pris en charge par le BVES.

Résultat 2 : Le BVES maintient l'accès aux installations d'eau de façon adaptée à travers une participation engagée.

Résultat 3 : Les pratiques d'hygiène des populations ciblées en termes d'hygiène individuelle et domestique sont améliorées et maintenues.

Activités principales à mettre en œuvre

Activités liées au Résultat 1 :

- Mise en place d'un tank relié au réseau d'eau du Centre de Transit et d'Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés (ESFGAs).
- Installation de filtres dans les différents dortoirs et bureaux du Centre de Transit et d'Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés et du Centre de Transit pour les Enfants Non Accompagnés (CT-ENA).
- Mise à disposition d'un tuyau pour amener l'eau où c'est nécessaire dans le Centre de Transit et d'Orientation pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés et dans le Centre de Transit pour les Enfants Non Accompagnés.

Activités liées au Résultat 2 :

- Formation du staff du BVES à l'utilisation et à la maintenance du tank.
- Formation du staff du BVES à l'utilisation et à la maintenance des filtres.

Activités liées au Résultat 3 :

- Promotion de l'hygiène : sensibilisation à l'utilisation des filtres et au lavage des mains.
- Identification de nouveaux canaux de communication pour plus d'implication communautaire dans les actions concrètes de promotion de l'Hygiène (Focus groups discussion).
- Formation du staff du BVES aux techniques de promotion de l'hygiène et présentation d'outils utiles.

Cadre logique complet en annexe A

Ressources nécessaires

Ressources humaines

- Personnel expatrié : un coordinateur Watsan
- Personnel national : un technicien/ingénieur


Ressources Matérielles

- Equipement directement lié au projet : matériel hydraulique, matériel d'analyse de l'eau
- Véhicule : un véhicule (déjà à disposition au BVES pour le matériel) + budget taxi pour les déplacements du personnel
- Informatique : un ordinateur et une imprimante (déjà à disposition au BVES)
- Communication : Carte sim congolaise pour l'expatrié, recharges de crédit de téléphone pour l'expatrié
- Matériel de formation

Utilisation des bases

Base déjà existante : les bureaux du BVES serviront de base pour le projet.

Budget estimé

	Budget - Projet Accès à l'eau pour le Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu, RDC		
Description	Montant	Prise en charge	Commentaire
Ressources humaines	15 180 \$	2 000 \$	Prise en charge par Kidogos
Ressources matérielles	12 550 \$	6 000 \$	Prise en charge par le BVES
TOTAL	27 730 \$	8 000 \$	
A financer	19 730 \$		

Détail du budget en annexe B

Partenaires envisagés

Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé - BVES

240, Avenue E. Patrice Lumumba, Nguba, commune d'Ibanda

Bukavu, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo

Contact :

Murhabazi Namegabe (directeur), murhabazinamegabe@yahoo.fr

Nature du partenariat :

Appui à la mise en place opérationnelle et à la pérennité du projet

Entrepreneur privé

Bukavu, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo

Contacts :

Astamani Nyamusangwa (agent de développement), +243 (0)99 87 77 144

Brungu Manectabe Jean (ingénieur), +243 (0)99 37 12 906

Nature du partenariat :

Construction du réservoir d'eau

Centre de Formation et d'Apprentissage Professionnel (CFAP)

Bukavu, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo

Contact :

Kahasha Kashombe Jean-Pierre (conseiller technique), +243 (0) 99 77 28 310

Nature du partenariat :

Construction du réservoir d'eau

Croix-Rouge de Belgique, section locale de Berchem-Sainte-Agathe

Rue des Alcyons, 23 bte 4, 1082 Berchem-Sainte-Agathe (Bruxelles), Belgique

Contact :

Isabelle Riguelle (présidente), presidentberchem@yahoo.fr

Nature du partenariat :

Financement partiel du projet (dossier en cours d'étude pour un financement d'environ 4000€)

Thomas Raimbault (ingénieur en hydraulique)

Avignon, France

tomraimbault@yahoo.fr

Nature du partenariat :

Coordination du projet

Pérennité du projet

Dans le but de garantir la durabilité, ce projet d'accès à l'eau est mis en place en partenariat avec le BVES, une structure locale déjà bien implantée et reconnue. De plus, dans un souci de pérennité et d'efficacité, les staffs du BVES participeront à la mise en place du projet et seront formés à l'utilisation et à la maintenance des installations ainsi qu'aux techniques de promotion liées à l'eau (hygiène, etc.). Sans oublier que toutes les ressources matérielles utiles au projet seront acquises directement sur place afin de promouvoir l'économie locale et de permettre des réparations ou remplacements de pièces aisés si nécessaire.