

## Réunion du 7 juillet 2013

Présents :

- Murhabazi Namegabe
- Nadège Van Mechelen

Début de la réunion : 18h00

Fin de la réunion : 19h30

Ordre du jour prévu :

- Projet Accès à l'eau BVES

Prochaine réunion : /

## Table des matières

Présentation des solutions techniques envisagées.....	2
Remarques Muna .....	2
Ajouts et propositions .....	2
Priorités .....	2
Formation staff.....	2
Autres infos .....	3
CONCLUSIONS projet accès l'eau BVES.....	3
Selon les priorités données par Muna lors de la réunion, voici les actions qui vont être entreprises dans le cadre de ce projet : .....	3
Budget résumé .....	4
Planning.....	4

# Présentation des solutions techniques envisagées

Nadège a présenté les 3 solutions techniques lors de la visite technique avec Astamani et Nolasque.

## Remarques Muna

- 1) Projet d'amélioration du réservoir mis en place par le CIRC
  - Mise en place d'un système pour la maintenance et le nettoyage : VALIDÉ
  - Relier l'adduction au bâtiment principal du CTO : NON VALIDÉ (ce n'est pas le plus utile)
- 2) Projet de motopompe
  - NON VALIDÉ : pas assez utile et trop coûteux
- 3) Projet d'accès à l'eau Kidogos
  - VALIDÉ

## Ajouts et propositions

Si cela rentre dans le budget : installer un deuxième réservoir relié à la Regideso avec un unique robinet au bureau de terrain situé en face du CTO. Il servirait de réserve et permettrait d'aller chercher l'eau moins loin qu'au CT-ENA en cas de rupture au CTO.

## Priorités

1. Réservoir de 5 000 litres au CTO
  2. Deuxième réservoir au bureau de terrain
  3. Filtres
  4. Fûts et couvercles
  5. Tuyau d'arrosage (mais de bonne qualité !!)
  6. Petit budget de maintenance
- ⇒ Nadège va revoir les budgets avec les recommandations, validation et priorités définie par Muna demain.
- ⇒ Ensuite, le contrat de service sera signé mardi matin et le travail pourra commencer.

## Formation staff

Lors de la formation des staffs du BVES, Muna voudrait qu'il y ait une partie spécifique sur la gestion de l'eau.

Pour le projet de contacter l'UNICEF pour une formation complémentaire sur l'eau :

Aucune activité ne peut être faite avec l'UNICEF sans être incluse dans le plan de coopération élaboré entre l'UNICEF et le BVES. La demande pourra donc être introduite dans le plan de coopération proposé par le BVES pour 2014.

- ⇒ Nadège devra inclure la proposition dans les recommandations du rapport de projet.
- ⇒ L'UNICEF pourrait être invité à l'inauguration du réservoir pour discuter des perspectives mais alors toute photo et/ou vidéo sera interdite par eux lors de la cérémonie.

## Autres infos

Si l'ingénieur a besoin de journaliers, il devra prendre des jeunes du CTO (ils seront choisis par Muna).

Seuls Astamani et Nolasque sont autorisés à travailler dans le centre.

- ⇒ Nadège devra fournir leurs coordonnées complètes à Muna.

Il pourrait être intéressant de fixer un RDV avec la Monusco pour voir si, en période de grande pénurie, ils pourraient remplir les réservoirs du BVES avec leurs camions citernes.

Muna voudrait organiser une rencontre avec le maire et le gouverneur pour leur parler de notre collaboration et de Kidogos. La rencontre sera probablement organisée également avec les intervenants du « théâtre et réconciliation ».

- ⇒ Muna va vérifier les disponibilités de chacun et organiser la rencontre.

Muna voudrait également inviter les médias lors de l'inauguration du réservoir.

## CONCLUSIONS projet accès l'eau BVES

Un nouveau devis a été réalisé avec Astamani pour l'installation d'un deuxième réservoir au bureau de terrain du BVES :

Matériel	1 423,0 \$
Transport	60,0 \$
Main d'œuvre (25%)	371,0 \$
TOTAL	1 854,0 \$

**Selon les priorités données par Muna lors de la réunion, voici les actions qui vont être entreprises dans le cadre de ce projet :**

- Un réservoir d'eau de 5 000 litres situé près des bureaux du service social du CTO-BVES avec le réseau d'adduction reliant ce réservoir au réseau d'eau de la régie des eaux et à un système de récolte d'eau de pluie sur le toit du bâtiment principal (pour remplissage) ainsi qu'à un réseau d'adduction indépendant relié à trois robinets - près du bureau du service social, près de la cuisine, près des toilettes – avec système de drainage au CTO (pour distribution).

- Un réservoir d'eau de 3 000 litres situé dans l'enclos du bureau de terrain du BVES avec le réseau d'adduction reliant ce réservoir au réseau d'eau de la régie des eaux (pour remplissage) ainsi qu'à un robinet (pour distribution).
- Amélioration du réservoir d'eau mis en place par le CICR au CTO-BVES par un système d'évacuation pour le nettoyage.
- Formation d'une personne responsable de la maintenance des installations au BVES par Astamani.
- Formation d'introduction aux techniques de promotion de l'hygiène pour les staffs du BVES par Nadège.
- Cérémonie d'inauguration avec signature du certificat de donation et sensibilisation pour les jeunes du CTO.

### Budget résumé

Installation réservoir de 5 000 litres au CTO	3 835,0 \$
Installation réservoir de 3 000 litres au bureau de terrain	1 854,0 \$
Amélioration du tank installé au CTO par le CICR	Compris dans les deux installations
Formation (manuels et matériel d'analyse d'eau)	386,0 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 075,0 \$</b>

### Planning

- 09 juillet 2013 - Signature du contrat de service et du bon de commande avec l'ingénieur (Nolasque) et le directeur de chantier (Astamani)  
- Début des achats de matériel
- 10 juillet 2013 - Réunion Muna, Astamani, Nolasque et Nadège pour définir les détails  
- Début des travaux au CTO et au Bureau
- 22 juillet 2013 - Formation staff BVES aux techniques de promotion de l'hygiène
- 24 juillet 2013 - Fin des travaux prévue
- 27 juillet 2013 - Cérémonie d'inauguration