

Projet : Accès à l'eau

Partenaire/bénéficiaire : BVES

Date de début du projet : Juillet 2013

Date du suivi : 19/09/16

Observations :

- Toujours de l'eau au bureau
- Les 2 installations sont toujours en bon état et utiles.
- de BVES a adopté un des robinets pour le remplissage plus facile des grands fûts (il a été surlevé).

Points positifs :

- Entre les 2 réservoirs, il y a toujours de l'eau !
- Plus besoin d'aller puiser ailleurs.
- ↳ NB: on ne parle pas de l'eau potable (qui n'est pas disponible à Bukavu mais uniquement celle d'Uvira),
- Facilite le fonctionnement du CTO

Impact :

- Economie de temps pour le staff et les jeunes qui peuvent
- " d'argent] le consacrer à d'autres activités
- par le BVES car moins de transport pour avoir de l'eau
- Sanitaire : fûts de l'eau pour toilette et nettoyage + cuisine.

Problèmes rencontrés :

- Parfois, les feuilles d'arbres bouchent la gouttière
- L'eau de Bukavu n'est pas potable ⇒ eau puisée tous les 3 jours route d'Uvira (15 bidons).

Besoins :

- Bidons supplémentaires (20L) pour diminuer les allers-retours pour l'eau de cuisson : 15 (5\$/4)
- fûts pour le stockage (100L) : 3 (1\$/1)

Propositions d'améliorations :

- Créer un accès plus facile au robinet qui est à côté de la cuisine

Remarques :

Aider le BVES avec les récipients de stockage (Bidons et fûts) permettrait de compléter ce projet.

Le projet	Tout à fait	Plutôt oui	Plutôt non	Pas du tout
Est pérenne	X			
Est toujours pertinent	X			
A (eu) un impact positif	X			
Les problèmes rencontrés ont été résolus		X		
Le suivi a été pris en charge par le partenaire/bénéficiaire		X		
Les rapports demandés au partenaire/bénéficiaire ont été remis à Kidogos			X	