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Données de base du projet 
 

Demandeur : Kidogos asbl 

 

Contact : Kidogos asbl 

    Rue Vivegnis 127, 4000 Liège, Belgique 

    info@kidogos.org 

    www.kidogos.org 

     

   Nadège Van Mechelen 

   Directrice et coordinatrice de projets 

   +32 478 28 49 24 

 

Pays : République Démocratique du Congo 

 

Région(s): Bukavu, Sud-Kivu 

 

Titre de l’opération : Installation de panneaux photovoltaïques au Bureau pour le Volontariat au 

service de l’Enfance et de la Santé (BVES), RDC 

 

Date de démarrage : Phase 1 : 2015 (phase terminée) 

            Phase 2 à 7 : 2017 

 

Date de réalisation de la phase 1 du projet : du 16 juin au 2 juillet 2015 

 

Budget estimé : 72 652,25 $ 

Budget demandé : 51 325,85 $ 

 

Date du diagnostic initial : Réalisé en juillet 2012 par Kidogos asbl. 

 

Page Web du projet : www.kidogos.org/ProjetPanneauxPhotovoltBVES.aspx  
 

Annexes : 3 (A : Cadre logique, B : Budget détaillé, C : Devis pour les installations) 
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Contexte 
 

Rapide description du contexte politique spécifique à la région d’intervention : Avec plus de 5 800 

000 d’habitants, le Sud-Kivu est une des provinces les plus affectées par les crises humanitaires à 

répétition depuis 20 ans. Au 31 mars 2014, la province comptait 518 201 personnes déplacées, 

fuyant l’insécurité liée aux affrontements armés et les conflits intercommunautaires.  

A l’Est, dans le cadre de la restructuration des Forces Armées de la République Démocratique du 

Congo (FARDC), qui vise à transformer des bataillons en régiments, les troupes gouvernementales 

ont été concentrées dans des centres de formation situés, en majeure partie, le long des axes 

routiers ou à proximité des principales agglomérations. Le vide laissé par les FARDC dans certaines 

régions reculées, principalement au Nord et au Sud Kivu, a profité à certains groupes armés qui ont 

repris les positions ainsi abandonnées. Si la persistance des groupes armés n’est pas nouvelle, 

certaines régions ont vu la résurgence de ces groupes armés.  

La reprise accrue des actions militaires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a provoqué des 

mouvements de populations fuyant les affrontements militaires et une recrudescence de 

l’enrôlement d’enfants. 

 

Description des populations : Dans ses Centres de Transit et d’Orientation (CTO), le BVES accueille 

des Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés (ESFGAs ) qui bénéficient d’un suivi médical et d’un 

accompagnement psychosocial contre les effets des traumatismes ainsi que d’une remise à niveau 

scolaire ou de cours d’alphabétisation s’ils ne sont jamais allés à l’école.  

Au cours du travail de négociations avec les forces et groupes armés pour la libération des enfants 

soldats, d’autres catégories d’enfants sont récupérés par le BVES, à savoir les ENA (Enfants Non 

Accompagnés). Parfois ce sont des enfants des familles des groupes armés, capturés par les FARDC 

lors des combats et retrouvés en prison. Ils sont alors placés au CT-ENA, Centre de Transit pour les 

Enfants Non Accompagnés ou séparés involontairement des familles à la suite de la guerre, où ils 

bénéficient de services variés et de la recherche familiale.  

Dans ces 2 centres de Bukavu, le BVES prend en charge en moyenne entre 180 et 200 enfants par 

mois, encadrés par une vingtaine de volontaires. 

Le BVES a également récemment ouvert un nouveau centre à Goma, suite à l’intensification des 

conflits dans le Nord-Kivu. 

Objectifs 
 

Objectif global : Fournir un appui et une assistance dans le domaine de l’énergie renouvelable au 

Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu. 

 

Objectif spécifique : Fournir un accès à l’électricité dans les différents centres (CTO et CT-ENA) et 

bureaux (bureau de terrain et bureau de la direction) du BVES. 

Bénéficiaires 
 

Direct : Le Bureau pour le Volontariat au Service de l’Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu dans le 

Sud-Kivu et à Goma au Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo. 

Indirects : Les staffs travaillant pour le BVES et les enfants qui y sont accueillis. 
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Résultats attendus 
 

Résultat 1 : Les conditions sécuritaires et de travail pour les membres du staff du BVES sont 

améliorées. 

 

Résultat 2 : Les conditions sécuritaires et de vie pour les enfants pris en charge par le BVES et pour 

les staffs y travaillant sont améliorées. 

 

Résultat 3 : Le BVES maintient l´accès aux installations de façon adaptée à travers une participation 

engagée. 

 

Résultat 4 : L’approvisionnement en électricité est amélioré dans les différents centres et bureaux du 

BVES. 

Activités principales à mettre en œuvre 
 

Activités liée au Résultat 1 : 

A. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques au bureau de terrain à Bukavu 

B. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques au bureau de la direction à 

Bukavu 

C. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques à la maison de passage à Goma 

 

Activité liée au Résultat 2 :  

A. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit et 

d’Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Bukavu 

B. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit pour 

les Enfant Non Accompagnés (CT-ENA) à Bukavu 

C. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit et 

d’Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Goma 

D. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le nouveau Centre de 

Transit et d’Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Mudaka 

E. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Foyer de jeunes 

autonomes à Bukavu 

 

Activités liées au Résultat 3 :  

A. Formation du staff du BVES à l’utilisation et à la maintenance des panneaux photovoltaïques à 

Bukavu 

B. Formation du staff du BVES à l’utilisation et à la maintenance des panneaux photovoltaïques à 

Goma 

 

Activités liées au Résultat 4 : cfr Activités liées aux résultats 1, 2 et 3 

 

Cadre logique complet en annexe A (pages 8 et 9) 
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Différentes phases du projet et priorisation 
 

Ce projet a été divisé en différentes phases, chacune correspondant à l’installation d’un système de 

panneaux photovoltaïques pour un bâtiment particulier du BVES. Murhabazi Namegabe, le directeur 

du BVES, a défini l’ordre de mise en place des différentes installations en fonction des besoins du 

BVES. Chaque phase peut être réalisée indépendamment des autres et l’ordre de mise en place des 

installations peut évoluer en fonction des priorités. 

 

Phase 1 : Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques au bureau de terrain à 

Bukavu 

 Réalisé en juin-juillet 2015 

 Cette installation a permis d’améliorer les conditions de travail et les conditions 

sécuritaires pour les staffs du BVES et son directeur, Murhabazi Namegabe.  

 Parmi les bénéfices de ce projet pour le BVES : 

 Utilisation efficiente la connexion à internet 

 Sécurité garantie la nuit grâce à l’éclairage 

 Réduction des problèmes de santé des staffs suite à la réduction de l’utilisation 

du générateur (maux de tête, pollution locale, etc.) 

 Economies suite à la réduction de l’utilisation du générateur (besoin de 

carburant très réduit) 

 Temps de travail moins divisé à cause des coupures de courant car le système 

photovoltaïque prend le relais et permet aux staffs de continuer à travailler, 

notamment sur les ordinateurs 

 Etc. 
 

Phase 2 : Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit 

et d’Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Bukavu, quartier Nguba  
 

Phase 3 : Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit 

et d’Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Goma 
 

Phase 4 : Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le nouveau Centre de 

Transit et d’Orientation (CTO) pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Mudaka 
 

Phase 5 : Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit 

pour les Enfant Non Accompagnés (CT-ENA) à Bukavu, sur la route d’Uvira 
 

Phase 6 : Installation d’un système complémentaire de panneaux photovoltaïques au bureau de 

terrain (salle de réunion et hangar logistique) à Bukavu 
 

Phase 7 : Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour la maison de passage 

à Goma 
 

Phase 8 : Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques au bureau de la direction à 

Bukavu 
 

Phase 9 : Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Foyer des jeunes 

autonomes à Bukavu 
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Ressources nécessaires 
 

Ressources humaines 
 

 Personnel expatrié : un coordinateur 

 Personnel national : un ingénieur et deux techniciens 

Ressources Matérielles 
 

 Equipement directement lié au projet : matériel électrique, panneaux photovoltaïques 

 Véhicule : un véhicule (déjà à disposition au BVES pour le matériel) + budget taxi pour les 

déplacements du personnel 

 Informatique : un ordinateur et une imprimante (déjà à disposition au BVES) 

 Communication : Carte sim congolaise pour le coordinateur, recharges de crédit de 

téléphone pour l’expatrié 

 Matériel de formation 

Utilisation des bases 
 

Base déjà existante : les bureaux du BVES serviront de base pour le projet. 

 

Budget estimé 
 
Pour chacune des 9 phases définies, un budget est établi. Bien sûr, si chacune des phases est mise en 

place à des moments différents, les coûts relatifs aux ressources humaines doivent être multipliés 

par le nombre de voyages nécessaires (environ 1 700 $ par voyage supplémentaire). 

 
 

 

 
 

Budget total - Projet Panneaux photovoltaïques pour le Bureau pour le 
Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES), RDC 

Description Montant Prise en charge Commentaire 

Ressources humaines 14 965,00 $ 13 320 $ Prise en charge par Kidogos 

Ressources matérielles 57 687,25 $ 8 006,40 $ Prise en charge par Kidogos et/ou le BVES 

TOTAL 72 652,25 $ 21 326,40 $  

Budget demandé 51 325,85 $   

 
Détail du budget en annexe B (page 10) et les devis pour chaque phase du projet en annexe C (pages 
11 à 21) 
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Partenaires actuels 
 

Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance et de la Santé - BVES 

240, Avenue E. Patrice Lumumba, Nguba, commune d’Ibanda 

Bukavu, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo 

Contact : Murhabazi Namegabe (directeur), murhabazinamegabe@yahoo.fr  

Nature du partenariat : Appui à la mise en place opérationnelle et à la pérennité du projet 

 

GoShop 

Avenue de la Paix 225   

Goma, Nord-Kivu, République Démocratique du Congo 

Contacts :  

Bruce Otjacques : bo@goshop.cd, +243 (0) 995 476 786 

Nature du partenariat : Fourniture de matériel et de main d’’œuvre pour la mise en place des 

installations photovoltaïques 

 

Thomas Raimbault (ingénieur et coordinateur de projets photovoltaïques en France et à l’étranger) 

Avignon, France 

Contact : raimbault.thomas.c@gmail.com 

Nature du partenariat : Coordination du projet 

 
 

Pérennité du projet 
 

Dans le but de garantir la durabilité, ce projet de panneaux photovoltaïques est mis en place en 
partenariat avec le BVES, une structure locale déjà bien implantée et reconnue. De plus, dans un 
souci de pérennité et d'efficacité, les staffs du BVES ont participé et participeront encore à la mise en 
place du projet. Une partie d’entre eux ont déjà été formés à l'utilisation des installations et au 
nettoyage des panneaux. En partenariat avec le BVES, Kidogos a également identifié et formé une un 
staff aux techniques, à l'utilisation et à la maintenance des installations. 
 
Dans la mesure du possible, les ressources matérielles utiles au projet seront acquises directement 
sur place afin de promouvoir l'économie locale et de permettre des réparations ou remplacements 
de pièces aisés si nécessaire. De plus, la qualité du matériel que l’on trouve aujourd’hui à l’Est de la 
RDC est équivalente à celle du matériel que nous utilisons en Europe, les prix sont égaux à ceux 
pratiqués en Europe et le matériel acheté sur place est garanti plusieurs années. En effet, des études 
ont été réalisées pour choisir la solution la plus adaptée en termes de fournisseur dans une optique 
de développement et d’appui à l'économie locale. GoShop est reconnu pour ce travail et nous a 
prouvé son efficacité et son professionnalisme durant la phase 1 du projet. 
 
 
 

mailto:murhabazinamegabe@yahoo.fr
mailto:bo@goshop.cd
mailto:raimbault.thomas.c@gmail.com
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Annexes 
 

Annexe A : Cadre logique complet 
 

Titre de 

l’action 
Panneaux photovoltaïques pour le Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance et de la Santé (BVES), Sud et Nord Kivu, RDC 

Objectif 

principal 
Fournir un appui et une assistance dans le domaine de l’énergie renouvelable au Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance et de la Santé (BVES). 

 Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Risques et hypothèses 

 

Objectifs 

spécifiques 

 

Fournir un accès à l’électricité dans les 

différents centres et bureaux du BVES. 

 

L’accès à l’électricité est assuré dans les 

bâtiments administratifs du BVES au 

moins 4h/jour ; et dans les centres de 

transit au moins 3h/jour 

 

 

- Monitoring  

- Evaluations/Enquêtes 

- Observations directes sur terrain 

- Rapport Kidogos 

 

 

- Autant la direction que les staffs du BVES 

continuent à collaborer avec Kidogos. 

- La situation politique demeure assez 

stable pour permettre de travailler sur 

place. 

 

Résultats 

 

 

Résultat 1: 

Les conditions sécuritaires et de travail 

pour les membres du staff du BVES sont 

améliorées. 

 

 

 

 

*** 

Résultat 2: 

Les conditions sécuritaires et de vie pour 

les enfants pris en charge par le BVES et 

pour les staffs y travaillant sont 

améliorées. 

 

 

 

*** 

 

Indicateurs  

- l’électricité est assurée au moins 4h/j 

dans les bâtiments administratifs 

 

 

 

 

 

*** 

Indicateurs  

- la lumière est assurée au moins 3h le 

soir dans les trois centres de transit 

 

 

 

 

 

*** 

 

Sources de vérification 

- Comparaisons résultats d’enquête pré et 

post projet 

- Fiches de suivi de production d’électricité 

- Rapports d’évaluation / monitoring  

mensuels 

- Observations directes sur terrain  

 

*** 

Sources de vérification  

- Comparaisons résultats d’enquête pré et 

post projet 

- Fiches de suivi de production d’électricité 

- Rapports d’évaluation / monitoring  

mensuels 

- Observations directes sur terrain  

 

*** 

 

Les facteurs pouvant empêcher le 

déroulement des activités : 

- Détérioration grave des conditions de 
sécurité (des attaques contre les ONG, 
leurs matériels et leur personnel)  

- Changement de contexte drastique qui 
demande une réorientation des 
objectifs 
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Résultat 3: 

Le BVES maintient l´accès aux installations 

de façon adaptée à travers une 

participation engagée. 

 

*** 

Résultat 4: 

L’approvisionnement en électricité est 

amélioré et assuré dans les différents 

centres et bureaux du BVES. 

 

Indicateurs  

- La maintenance des panneaux 

photovoltaïque est assurée au moins une 

fois par trimestre 

 

*** 

Indicateurs  

- Au moins 4h//j en moyenne assurés 

pour les bâtiments administratifs 

 

- Au moins 3h//j en moyenne assurés 

pour les centres de transit 

 

Sources de vérification 

- Registre de maintenance des installations 

- Observations directes sur terrain 

- Vérification physique des installations  

 

*** 

Sources de vérification 

- Rapport Kidogos 

- Fiches de suivi de production d’électricité 

- Rapports d’évaluation / monitoring  

mensuels 

- Observations directes sur terrain  

 

 

Activités 

 

 

Activités liées au Résultat 1 :  

D. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques au bureau de terrain à Bukavu 

E. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques au bureau de la direction à Bukavu 

F. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques à la maison de passage à Goma 

 

Activités liées au Résultat 2 :  

F. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit et d’Orientation (CTO) pour les 

Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Bukavu 

G. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit pour les Enfant Non Accompagnés 

(CT-ENA) à Bukavu 

H. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Centre de Transit et d’Orientation (CTO) pour les 

Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Goma 

I. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le nouveau Centre de Transit et d’Orientation (CTO) 

pour les Enfants Sortis des Forces et Groupes Armés à Mudaka 

J. Installation d’un système complet de panneaux photovoltaïques pour le Foyer de jeunes autonomes à Bukavu 

 

Activités liées au Résultat 3 :  

C. Formation du staff du BVES à l’utilisation et à la maintenance des panneaux photovoltaïques à Bukavu 

D. Formation du staff du BVES à l’utilisation et à la maintenance des panneaux photovoltaïques à Goma 

 

Activités liées au Résultat 4 :  

cfr Activités liées aux résultats 1, 2 et 3 
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Annexe B : Budget détaillé 
 

 

Budget de projet Kidogos
Projet : Panneaux photovoltaïques pour le Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES), RDC

Annexe B : Estimation - Octobre 2016

Catégorie Libellé Détail Montant

 Prise en 

charge par 

Kidogos 

 Budget 

recherché 
Commentaire 

Ressources humaines Coordinateur Salaire 6.230,00$        6.230,00$        -$                   1 mois + assurances + visite médicale (Pris en charge par 

Kidogos)

Billets d'avion 900,00$            -$                   900,00$            Billets d'avion (A/R) + transport domicile - aéroport

Visas (RDC + transit Rwanda) 145,00$            -$                   145,00$            Visa RDV = 85€, Visa transit Rwanda = 30 $ x2 (A/R)

Logement à l'arrivée à Kigali 30,00$              -$                   30,00$              

Taxi aéroport 30,00$              -$                   30,00$              A/R

Bus 50,00$              -$                   50,00$              Kigali-Bukavu (AR)

Logement et nourriture 400,00$            -$                   400,00$            100 $/semaine

Déplacements sur le  terrain 90,00$              -$                   90,00$              3$/jour x 30 jours

Frais d'étude Kidogos Evaluation des besoins, écriture du projet, 

étude prospective, contrôle et rapport final

2.000,00$        2.000,00$        -$                   Mission exploratoire et coordination générale du projet 

prise en charge par Kidogos

Personnel local Ingénieur et techniciens -$                   -$                   -$                   (inclus dans le devis de chaque installation)

Coordinateur Phase 1 Forfait 5.090,00$        5.090,00$        -$                   Phase 1 terminée, déjà financée entièrement par Kidogos  

pour la coordination générale du projet, le coordinteur 

spécialisé envoyé sur place, la formation des staffs, etc.

Ressources matérielles Installation du système 

de panneaux 

photovoltaïques

Phase 1 : Matériel, main d'œuvre et transport 4.506,40$        4.506,40$        -$                   Phase 1 terminée, déjà financée entièrement par Kidogos 

(Matériel, main d'œuvre et transport)

Phase 2 (CTO Bkv) : Matériel, main d'œuvre 

et transport

3.907,85$        -$                   3.907,85$        ok

Phase 3 (CTO Goma) : Matériel, main d'œuvre 

et transport

7.337,00$        -$                   7.337,00$        En révision (en attente du 2ème devis de Goshop)

Phase 4 (CTO Mudaka) : Matériel, main 

d'œuvre et transport

7.802,00$        -$                   7.802,00$        En révision (en attente du 2ème devis de Goshop)

Phase 5 (CT-ENA Bkv) : Matériel, main 

d'œuvre et transport

6.127,00$        -$                   6.127,00$        En révision (en attente du 2ème devis de Goshop)

Phase 6 (Extension bureau Bkv) : Matériel, 

main d'œuvre et transport

5.115,00$        -$                   5.115,00$        En révision (en attente du 2ème devis de Goshop)

Phase 7 (Gesthouse Goma): Matériel, main 

d'œuvre et transport

7.121,00$        -$                   7.121,00$        En révision (en attente du 2ème devis de Goshop)

Phase 8 (Bureau direction Bukavu) : Matériel, 

main d'œuvre et transport

5.772,00$        -$                   5.772,00$        En révision (en attente du 2ème devis de Goshop)

Phase 9 (Foyer des jeunes autonomes): 

Matériel, main d'œuvre et transport

6.099,00$        -$                   6.099,00$        En révision (en attente du 2ème devis de Goshop)

Matériel de formation 100,00$            -$                   100,00$            Pour la formation du staff du BVES par le coordinateur, les 

manuels, etc.

Communication 100,00$            -$                   100,00$            Carte SIM (5$) + Crédit (25$/semaine)

Bureau base 1.000,00$        1.000,00$        -$                   1 mois pris en charge par le BVES

Voiture 4x4 2.500,00$        2.500,00$        -$                   1 mois pris en charge par le BVES

Imprévus 200,00$            -$                   200,00$            1 mois pris en charge par le BVES

TOTAUX 72.652,25$      21.326,40$      51.325,85$      

Solde à financer par le bailleur de fonds 51.325,85$      
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Annexe C : Devis détaillés de chaque phase du projet 

Phase 1 : Bureau de terrain à Bukavu (réalisé en 2015) 
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Phase 2 : CTO à Bukavu 

 

 
 

  



 

Projet Panneaux photovoltaïques pour le BVES, Bukavu, RDC Page 13/22 
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Phase 3 : CTO à Goma 

 

 
  



 

Projet Panneaux photovoltaïques pour le BVES, Bukavu, RDC Page 15/22 
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Phase 4 : Nouveau CTO à Mudaka 

 

 
  



 

Projet Panneaux photovoltaïques pour le BVES, Bukavu, RDC Page 17/22 

Phase 5 : CT-ENA à Bukavu 
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Phase 6 : Bureau de terrain à Bukavu (extension) 
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Phase 7 : Maison de passage à Goma 
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Phase 8 : Bureau de la direction à Bukavu 
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Phase 9 : Foyers des jeunes autonomes à Bukavu 

 

 
 


