



Concept Note Kidogos

Proposition de projet Foyers améliorés à Idjwi, RDC

Données de base du projet

Demandeur : Kidogos asbl

Contact : Kidogos asbl

Rue Vivegnis 127, 4000 Liège, Belgique

info@kidogos.org

www.kidogos.org

Nadège Van Mechelen

Présidente et coordinatrice de projets

+32 478 28 49 24

Pays : République Démocratique du Congo

Région(s) : Idjwi, Sud-Kivu

Titre de l'opération : Foyers améliorés à Idjwi, Sud-Kivu, RDC, 2013

Date de démarrage prévue : Mai 2013

Durée de l'opération : 3 mois puis 1 semaine tous les 3 mois pendant 1 an (contrôle et support de l'agent de développement local).

Budget estimé : 23 270 \$ soit 18 611,30 €

Date du diagnostic initial : Réalisé en juillet 2012 puis en septembre 2014 par Kidogos asbl.

Page Web du projet : www.kidogos.org/ProjetFoyerAmelioreIdjwi.aspx

Annexes : 2 (Cadre logique et Budget estimé)

Contexte

Rapide description du contexte politique spécifique à la région d'intervention :

L'île d'Idjwi, dont la superficie est d'environ 285 km², se situe sur le lac Kivu, dans la province du Sud-Kivu ; entre les villes de Goma (au Nord) et de Bukavu (au Sud), le Rwanda (à l'Est) et le territoire de Kalehe (à l'Ouest).

L'accès à l'île par bateau (voies lacustres) de Goma et de Bukavu est assuré de façon régulière. Le réseau routier sur l'île est sommaire et le transport se fait principalement par moto ou pirogue. Le réseau de communication par téléphone est accessible sur la majeure partie du territoire de l'île mais l'accès à internet est actuellement anecdotique.

La situation particulière de l'île l'a épargnée de la plupart des conflits de l'Est de la RDC. Il n'y a donc pas vraiment de problèmes sécuritaires à Idjwi.

Le climat tropical tempéré par l'altitude de la région permet deux saisons culturales correspondants aux deux saisons des pluies : l'une, « grande », de septembre à décembre et l'autre, « petite » de février à avril. Ce climat favorable et l'absence de conflits engendrent des productions agricoles qui permettent d'approvisionner les villes voisines (Bukavu, Goma et les villes frontalières du Rwanda) notamment en fruits (bananes, ananas, etc.).

En tant que ressource de base, l'énergie est cruciale à toutes les initiatives de lutte contre la pauvreté et constitue un maillon essentiel du développement socio-économique.

Au sein des communautés rurales, les familles pratiquent pour la plupart la cuisine sur des foyers traditionnels ouverts aussi appelés « trois pierres ». Ils sont composés de trois pierres sur lesquelles est posée la marmite caractérisés par perte d'énergie est importante. Le foyer dit amélioré est une technique moins consommatrice de bois dont le principe générale est d'optimiser le rendement énergétique en ayant un foyer fermé pour concentrer la chaleur sur la marmite. La chaleur est économisée en évitant les pertes. Le foyer amélioré se fabrique à partir de matériaux disponibles à tous : terre argileuse, eau et bouse, ainsi qu'éventuellement d'autres matériaux (paille, cendre, etc.).

Épargnée des conflits, l'île d'Idjwi est aussi oubliée des organisations de développement. Jusqu'ici, les efforts fournis par les autorités et les organisations locales pour améliorer les contacts avec le continent ont connu un succès limité.

Description des populations (qualitative et quantitative) :

Environ 220 000 Havus résident sur Idjwi, la majorité d'entre eux vivent selon une tradition agricole de subsistance, coupés des villes industrialisées du continent. De plus, l'île compte environ 6 600 Bambutis ou Barhwas (Pygmées), les peuples autochtones du bassin du lac Kivu. Ainsi qu'une petite population de Rwandais ayant fui la guerre chez eux et restés à Idjwi.

La majorité de la population est catholique (environ 50 %) ou protestante (41 %). Il y a également des animistes (7%) et une petite proportion de musulmans (2%).

Objectifs

Objectif global : Apporter un appui et une assistance aux populations locales d'Idjwi dans le domaine du développement durable grâce à la vulgarisation des foyers améliorés.

Objectifs spécifiques :

- Amélioration des conditions de vie des populations locales
- Lutte contre la déforestation

Bénéficiaires

Directs : Le groupe de « femmes relais » identifiées dans chaque village associé au projet.
Avec une moyenne d'une femme relais pour 50 ménages, environ 30 femmes relais

Indirects : La population locale de chaque village associé au projet.
3 villages au Sud dans la chefferie de Ntambuka
Soit, avec une moyenne de 500 ménages par villages, environ 1500 ménages

Résultats attendus

Résultat 1 : Réduction de la pression sur les dernières forêts donc protection de la biodiversité et lutte contre la déforestation.

Résultat 2 : Réduction de la consommation de bois-énergie.

Résultat 3 : Amélioration des conditions de vie des femmes : réduction des temps de cuisson et surtout réduction du temps consacré à la corvée de collecte du bois.

Résultat 4 : Réduction du risque de brûlures (Sécurité : cuisson plus sûre).

Résultat 5 : Amélioration de la qualité de l'air et donc, de la santé (moins d'émissions de monoxyde de carbone et de fumées grâce à une combustion plus complète).

Activités principales à mettre en œuvre

Activités liées au Résultat 1 :

- Sensibilisation d'un groupe de « femmes relais » aux thématiques liées aux changements climatiques et à la préservation de leur cadre de vie.
- Les « femmes relais » sensibilisent à leur tour les femmes de leurs villages respectifs.
- Création d'un Comité local
- Utilisation de foyers améliorés dans les ménages des différents villages.

Activités liées au Résultat 2 :

- Formation d'un groupe de « femmes relais » aux avantages des foyers améliorés et à leur fabrication à partir de matériaux locaux.
- Les « femmes-relais » partagent à leur tour ce savoir-faire nouveau auprès des femmes de leurs villages respectifs.
- Fabrication et utilisation de foyers améliorés dans les ménages des différents villages.

Activités liées au Résultat 3 :

- Fabrication et utilisation de foyers améliorés dans les ménages des différents villages pour remplacer les foyers traditionnels « trois pierres ».

Activités liées au Résultat 4 :

- Idem

Activités liées au Résultat 5 :

- Idem

Cadre logique complet en annexe A

Ressources nécessaires

Ressources humaines

- Personnel expatrié : un coordinateur
- Personnel national : un coordinateur local, un formateur, un évaluateur

Ressources Matérielles

- Equipement directement lié au projet : Matériel de formation et de sensibilisation, etc.
- Véhicule : un véhicule, budget moto pour les déplacements du personnel
- Communication : Carte sim congolaise et recharges de crédit de téléphone pour l'expatrié, recharges de crédit de téléphone pour le personnel national, clé usb d'accès à internet.

Utilisation des bases

Base déjà existante : la maison d'Astamani Nestor Nyamusamgwa (agent de développement à Idjwi) servira de base pour le projet.

Budget estimé

 Kidogos	Budget - Projet Foyers améliorés à Idjwi, Sud-Kivu, RDC (Part 1- Lutte contre la déforestation)		
	Description	Montant	Prise en charge
Ressources humaines	13 560 \$	6 015 \$	Prise en charge par Kidogos
Ressources matérielles	9 710 \$		
TOTAL	23 270 \$	6 015 \$	
A financer	17 255 \$		soit 13 800,51€

Détail du budget en annexe B

Partenaires envisagés

Astamani Nestor Nyamusamgwa

Agent de développement, membre de Kidogos

Bukavu et Idjwi, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo

Contact : +243 (0)99 87 77 144 | astnestor@yahoo.fr

Nature du partenariat : Coordination locale, mobilisateur, suivi du projet et des communautés impliquées

Clément Kitambala Kabwe

Assistant à l'Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR) ; chercheur en économie de l'énergie et adaptation à base communautaire

Uvira, République Démocratique du Congo

Contact : +243 (0)99 77 89 060 | kitambalac@yahoo.fr

Nature du partenariat : Elaboration et mise en œuvre de la formation

Association pour le Développement Intégral d'Idjwi (ADII)

Chefferie Ntalongwa, Idjwi, République Démocratique du Congo

Contact : Dieudonné Kashwecka (Président) | +243 (0)97 46 49 574

Nature du partenariat : Appui à l'évaluation des besoins réalisée précédemment, appui à la mise en œuvre locale du projet

La demande quant à une intervention relative à la lutte contre la pauvreté et la déforestation (ici : la vulgarisation des foyers améliorés) vient directement de la population locale d'Idjwi. Kidogos soutiendra donc la création d'un comité local composé des femmes relais formées lors du projet qui serait alors le partenaire pour l'expansion du projet à d'autres villages de l'île.

Pérennité du projet

Dans le but de garantir la durabilité, ce projet est mis en place en partenariat avec un agent de développement local d'Idjwi, reconnu et respecté des communautés. De plus, dans un souci de pérennité et d'efficacité, des groupes relais participeront à la mise en place du projet et seront formés à l'utilisation et à la maintenance des foyers améliorés ainsi qu'aux techniques de promotion liées au développement durable. Kidogos soutiendra aussi la création d'un comité local composé des femmes relais formées lors du projet qui serait alors le partenaire pour l'expansion du projet à d'autres villages de l'île. Sans oublier que toutes les ressources matérielles utiles au projet seront acquises directement sur place afin de promouvoir l'économie locale. Les matériaux utiles à la construction des foyers améliorés ne devraient pas coûter d'argent aux ménages et sont disponibles sur place (permettre des réparations aisées si nécessaire).