



Annexe au CONTRAT DE SERVICE

DOSSIER PROJET EAU BVES – n°1

Entre,

D'une part le contractant : LYADUNGA NOLASQUE

Représenté par : ASTAMANI NYAMUSUNGWA

Position : Directeur du chantier

Adresse : AV. TANZANVIKA No 02/04 BUKAVU

Téléphone / Mail : 0998777144
astamanifedeneator@gmail.com

Ci-après dénommé le contractant

Et d'autre part le client Kidogos ASBL

Représentée par : Nadège VAN NIECHEVEN

Position : Coordinatrice de Projet

Adresse : 127 rue Virgatus, Liège, Belgique

Téléphone / Mail : +32 478 28 49 29

Ci-après dénommée Kidogos

Est convenu ce qui suit :

Du matériel supplémentaire à celui mentionné sur les devis relatifs au contrat de service précédemment signé été nécessaire à la réalisation du projet. Voir Devis « Liste de matériaux omis sur le devis) réalisé par Astamani Nyamusungwa et Nolasque Lyadunga le 13 juillet 2013.

Dans ce cadre, après discussion entre les deux parties il a été établi que, sur la somme totale de 218 \$ nécessaire à l'achat de ces matériaux :

- 108 \$ seraient pris en charge par Kidogos
- 110 \$ seraient pris en charge par le contractant

Fait en deux exemplaires le 20/07/2013 A Bukuru (RDC)

Pour le contractant

Pour Kidogos

Nom : ASTAMANI NYAMUNSAUSWA

Nom : Nadjia VAN NECHEVEN

Titre : Directeur du chantier


Titre : Coordinatrice de projet

Date : 20/07/2013

Date : 20/07/2013

Signature : 

Signature : 

Iv Lyadunga Nolasque 

LISTE DE MATERIAUX OMIS SUR LE DEVIS

N°	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX U	PRIX TOTAL	OBSERVATION
1	Jonctions	2	3 \$	6 \$	Fournissement Contracteur
2	Fondes	2	3 \$	6 \$	- " -
3	Naissance	1	8 \$	8 \$	- " -
4	Attache-tuyaux 3/4	5	2 \$	10 \$	- " -
5	VIS (Boite)	1	3 \$	3 \$	- " -
6	Bêches	2	7 \$	14 \$	- " -
7	Pioches	2	7 \$	14 \$	- " -
8	Vanne flotem	1	25 \$	25 \$	- " -
9	Coude 1"	1	3 \$	3 \$	- " -
10	NL Ple 1"	1	3 \$	3 \$	- " -
11	Reducteur 1" sur 3/4	1	3 \$	3 \$	- " -
12	Adaptateur 1 1/2"	1	5 \$	5 \$	- " -
13	RacCoad 1 1/2"	2	5 \$	10 \$	- " -
14	Niples 1 1/2"	2	5 \$	10 \$	KIDOGOS
15	Traillis	1/2 m	2 \$	2 \$	KIDOGOS
16	Chevron	12	2.5 \$	30 \$	KIDOGOS
17	Planches	2	4 \$	8 \$	KIDOGOS
18	Vanne 1 1/2"	1	30 \$	30 \$	KIDOGOS
19	Gravier	1 m ³	20 \$	20 \$	KIDOGOS
20	Transport Gravier	13 \$	8 \$	8 \$	KIDOGOS

Total :

218 \$

Fait à Bukavu le 13/07/2013

Par

M^r Ir LYADUNGA NOLASQUE et ASTAMANI NYAMUSATOSWA