

Projet : *lutte contre le wilt bactérien des Bananiers (Idjwi)*

Partenaire/bénéficiaire : *Abii et EUSTACHE*

Date de début du projet : *Janvier 2015*

Date du suivi : *11/29/16*

Observations :

- Le projet s'est globalement très bien déroulé avec même plus de visibilité et de formation que prévu.
- Les bénéficiaires visités ont marqué un intérêt certain pour les jets reçus qui les ont aidé à améliorer leurs conditions de vie.
- Et +, les jets repartis ont donné d'autres jets supplémentaires (11 3 et 8 par pieds) qui ont eux-même été redistribués aux voisins.

Points positifs :

- adaptation aux conditions de terrain
- Formation complémentaire lors de la distribution des jets
- Très appréciée des communautés locales
- Appui important aux bénéficiaires.
- Développement "naturel" du projet même après la distribution (le plant distribué a fait de nouveaux jets qui ont été donnés aux autres ménages de la communauté).

Impact :

- la saucière sert de protection naturelle contre le vent violent
⇒ protection naturelle de l'habitat
- réduction du taux d'analphabétisation → grâce à la saucière, les foyers peuvent avoir plus de revenus et les enfants retourner à l'école
- Amélioration des soins de santé : idem.
- Plan culturel : retour des traditions liées à la saucière et à son vin (casix)

Problèmes rencontrés : *TACRO-PROPAGATEUR :*

Problème de tarissement d'eau pendant 2 semaines ⇒ diminue le nombre de jets attendus ⇒ ont dû aller chercher de l'eau très loin car uniquement eau potable pour éviter de contaminer les plants.

Besoins :

- Autre projet similaire parce que beaucoup beaucoup de demande au niveau local ! => étendu le projet à d'autres villages.

Propositions d'améliorations :

- Un macropropagateur par groupement pour faciliter l'acceptation des rejets par les bénéficiaires (réduction des trajets).
- Budgetisation + détaillée / des transports nécessaires au projet de la communication

Remarques :

Il reste une partie du matériel qui pourrait être réutilisée dans un projet similaire.

Le projet	Tout à fait	Plutôt oui	Plutôt non	Pas du tout
Est pérenne	X			
Est toujours pertinent	X			
A (eu) un impact positif	X			
Les problèmes rencontrés ont été résolus		X		
Le suivi a été pris en charge par le partenaire/bénéficiaire		X		
Les rapports demandés au partenaire/bénéficiaire ont été remis à Kidogos		X		