

Kidogos asbl  
Rue Vivegnis 127, 4000 Liège, Belgique  
N° d'entreprise : 0847.898.378  
info@kidogos.org - www.kidogos.org



## Projet d'accès à l'eau pour le BVES Juillet 2013

### Rapport

Bukavu  
République Démocratique du Congo  
Du 5 au 26 juillet 2013



Par:

**Nadège VAN MECHELEN**

*Directrice et coordinatrice de projets*

KIDOGOS asbl

## Table des matières

Table des matières .....	2
Résumé du projet .....	3
Objectifs .....	4
Partenaires .....	4
Activités réalisées .....	4
Planning .....	5
Budget technique .....	5
Documents annexes .....	5
Conclusion .....	6
Remerciements .....	6

## Résumé du projet

Tout a commencé il y a un an, en juillet 2012 lors d'une visite de Kidogos à Bukavu, dans le Sud-Kivu en République Démocratique du Congo pour une mission exploratoire.

Kidogos avait été contactée par Murhabazi Namegabe, directeur du Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé afin d'évaluer la situation de ses centres et bureaux en terme d'accès à l'eau et d'énergie.

Après évaluation technique et de nombreuses rencontres et discussions entre Kidogos et Murhabazi, le projet d'accès à l'eau est né. Ce projet émane donc d'une demande du BVES et a été élaboré sur base de problèmes constatés par cette association et confirmés par Kidogos.

Entre Juillet 2012 et juillet 2013, Kidogos a récolté les fonds pour ce projet, tout en restant en contact avec le BVES pour s'assurer que le projet était toujours pertinent.

C'est donc en juillet 2013 que Kidogos a pu mettre en place ce projet d'accès à l'eau grâce à la générosité de ses donateurs et partenaires en Belgique.

A l'arrivée de Nadège à Bukavu, une première rencontre a été faite avec Murhabazi pour une révision du dit projet avec quelques adaptations demandées par le BVES. Le directeur de chantier et l'ingénieur ont alors refait les évaluations techniques avec un staff du BVES et les devis pour une validation finale du projet réactualisé par le directeur du BVES.

C'est alors que les travaux ont commencé !

Pendant 3 semaines, l'équipe technique a travaillé sans relâche en collaboration avec les staffs et les jeunes du BVES pour mener ce projet à bien et y intégrer toutes les recommandations de notre partenaire. Kidogos a également organisé une formation d'introduction aux techniques de promotion de l'hygiène pour les staffs du BVES portant principalement sur les techniques d'animation, le lavage des mains et le stockage de l'eau ; ainsi qu'une formation sur la gestion et la maintenance des installations pour la personne en charge au niveau du BVES.

Et c'est le 26 juillet que la cérémonie d'inauguration et de passation du projet au partenaire, le BVES, a été organisée afin de clôturer cette belle aventure.

Pour l'anecdote, les jeunes étaient tellement contents de l'eau stockée dans le réservoir pendant la nuit avant l'inauguration qu'à 10h, heure de la cérémonie officielle, tout avait déjà été presque utilisé ! Une belle preuve de l'utilité de ce projet ☺

## Objectifs

- Donner accès à l'eau aux enfants pris en charge par le BVES.
- Diminuer les risques de maladies liées à l'eau pour les enfants pris en charge par le BVES.

## Partenaires

- Les bénéficiaires : Le Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu
- Les contractants : Astamani Nyamusangwa (directeur de chantier) et Nolasque Lyadunga (ingénieur)



## Activités réalisées

- Construction d'un réservoir d'eau de 5 000 litres situé près des bureaux du service social du CTO-BVES avec le réseau d'adduction reliant ce réservoir au réseau d'eau de la régie des eaux et à un système de récolte d'eau de pluie sur le toit du bâtiment principal (pour remplissage) ainsi qu'à un réseau d'adduction indépendant relié à trois robinets - près du bureau du service social, près de la cuisine, près des toilettes – avec système de drainage au CTO (pour distribution).
- Construction d'un réservoir d'eau de 3 000 litres situé dans l'enclos du bureau de terrain du BVES avec le réseau d'adduction reliant ce réservoir au réseau d'eau de la régie des eaux (pour remplissage) ainsi qu'à un robinet (pour distribution).
- Amélioration du réservoir d'eau mis en place par le CICR au CTO-BVES par un système d'évacuation pour le nettoyage.
- Formation de 7 staffs du BVES à l'introduction des techniques de promotion de l'hygiène
- Révision du manuel de maintenance et formation d'un staff du BVES à la maintenance des installations



## Planning

Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
Réévaluation technique et révision des devis	Signature du contrat de service, début du chantier	Chantier	Finitions, clôture du chantier, formation des staffs, inauguration et passation au bénéficiaire
			

## Budget technique

N°	Désignation du Produit / Service	Quantité	Unité	Prix
1	Matériel, transport et main d'œuvre pour la construction du réservoir de 5 000 litres au CTO (connexion Regideso + récupération d'eau de pluie + adduction pour distribution)	1	pack	3 835 \$
2	Matériel, transport et main d'œuvre pour la construction du réservoir de 3 000 litres au bureau (connexion Regideso + récupération d'eau de pluie + adduction pour distribution)	1	pack	1 854 \$
3	Matériel et main d'œuvre pour l'amélioration du réservoir mis en place par le CICR	1	pack	Compris
4	Matériel omis sur les devis (cfr annexe au contrat de service)	1	pack	108 \$
5	Matériel et organisation des formations	1	Pack	243 \$
			<b>TOTAL</b>	<b>6 040 \$</b>

## Documents annexes

- PV de réunion technique projet eau BVES 2013
- PV de réunion technique projet eau BVES 2013, Suite
- PV de réunion - Muna (projet eau BVES 2013)
- PV de réunion Muna, Asta, Nolasque (projet eau BVES 2013)
- Contrat de service et annexe au contrat de service Projet eau BVES 2013
- PV de suivi de chantier
- PV de formation du staff du BVES
- Manuel d'introduction à la promotion de l'hygiène
- Manuel de maintenance des installations
- Rapport d'Astamani (directeur de chantier) Projet eau BVES 2013
- Evaluation d'Astamani (directeur de chantier) et Nolasque (ingénieur)

- Evaluation et recommandations pour le BVES
- Certificat de donation - Projet eau BVES 2013

## Conclusion

La réalisation de ce projet marque la concrétisation d'un an de travail et de collaboration entre Kidogos et le BVES.

Malgré le contexte compliqué et les petites difficultés rencontrées, l'intégrité et la motivation de tous les intervenants ont permis de travailler ensemble et de concrétiser ce projet d'accès à l'eau. Projet qui malheureusement ne résout pas tous les problèmes auxquels le BVES doit faire face, par exemple lorsque tout ce quartier de Bukavu est soumis à une pénurie totale d'eau. Mais il facilitera sans aucun doute le travail du BVES à l'avenir.

## Remerciements

Merci particulier à Astamani Nyamusangwa et Nolasque Lyadunga pour l'excellent travail effectué.

Merci également à notre partenaire, le BVES, pour sa participation et sa collaboration.

Merci encore à l'équipe de Kidogos présente sur place pour son soutien et son investissement : Franck Mweze, Luc Henkinbrant, Espérance Mawanzo, Murhabazi Namegabe, Chouchou Namegabe Dubuisson, Josaphat Mwendambio, Astamani Nyamusangwa et Thomas Lusango.

Et un tout grand merci à tous nos donateurs, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour : la section de BSA de la Croix-Rouge de Belgique, Les amis du BVES en Belgique, le Théâtre de Poche à Bruxelles, l'Institut Cardijn-Lorraine à Athus, Philippe Conter et ses élèves, Olivier Vanderveeren, Marcel Van Mechelen, Hugo Tulli, Bérangère Playoust, Etienne Leclercq, Roland D'Hoop, Constance Rigot, Thomas Raimbault, Violaine Devyver, Frédéric Henry, Marine Clément, Jonathan Giot, Guillaume Noailly, Philippe Carlier, la famille Diederich, Christine Van Mechelen, Daniel Remi, Luca Copetti, Jean-Pierre Ranschaert, Baudouin Van Humbeeck, Georges Lewy, Charlotte Bastin, Briec de Broqueville, Christian Nicolaes, Hervé Lisoir, son épouse et le petit Théodore, Nobels-Monmart, Son Nguyen Xuan, Daniel Blaise, Daniel Lisoir, Xavier Lisoir, Sandrine Peeters, Christiane Schomblond, Christine Welschen, François Mertens, Audrey Dublet, Franssen-Mossay, Robert Six, Philippe Conter, Christine Desoroux, Etude Mancuso, Euroclear, Florence Brasseur, Chantal Giot, Thérèse Vercoouter, Bernard Gilis, tous ceux qui ont acheté le livre de Bisimwa ou le CD Enfance détournée ainsi que tous ceux qui ont fait des dons durant K0 et K1.

Chaque petite action a compté !

Page Web du projet : [www.kidogos.org/ProjetAccesEauBVES.aspx](http://www.kidogos.org/ProjetAccesEauBVES.aspx)