

Projet : Bibliothèque Communautaire Idjwi

Partenaire/bénéficiaire : Abii

Date de début du projet : Août 2013

Date du suivi : 26 juin 2015

Observations :

- la Bibliothèque est construite (il ne manque que l'enduit à l'intérieur)
- le 1^{er} lot de livres est installé ds étagères, le 2^e en cours d'enregistrement et sera installé ds 1 semaine
- la paillote pour la lecture est construite
- la latrine est en cours de construction (Fin ds 2 jours)
- Il ya un Bibliothécaire et quelques lecteurs.

Points positifs :

- la construction et l'aménagement de la Bibliothèque sont terminés, le 1^{er} lot de livres est installé, il ya un Bibliothécaire et une antenne (+ paillote et toilette).
- déjà 4 enseignants ont payé leur abonnement (1 \$ / trimestre)
2 primaires 2 secondaires
- déjà 6 élèves " " (200 Fc / mois)
⊕ 2 élèves secondaires (1 \$ / trimestre).

Impact :

- la population est contente de la bibliothèque, d'avoir accès à des livres.
- Permet aux profs de préparer leurs cours, aux élèves de faire des recherches et aux travailleurs d'améliorer leurs connaissances par rapport à leur métier.
- Permet aux jeunes en vacances d'avoir une activité (obj: 80%).

Problèmes rencontrés :

- le prix de l'abonnement pour les élèves du secondaire (1 \$) est un peu élevé ⇒ diminuer à 0,5 \$ / trimestre.
- Retard sur le planning de construction à cause de la saison des pluies
- la paroisse a ouvert 1 centre d'activités public comme Abii voulait le faire ds la Bibliothèque ⇒ Abii doit proposer 1 prix plus bas.
- la cotisation de 0,5 \$ / mois des membres d'Abii ne couvre pas tous les frais (Bibliothécaire + antenne) ⇒ toilette

Besoins :

- Nouvelle activités < alphabétisation : tableau + croies
- Cinéma : baffle et disque dur avec films.
- Panneaux pour la Bibliothèque (3).
- Logo de Kidogos.
- Ballons / jeux pour les jeunes.
- Cadeau pour marquer les livres.
- (Electricité)

Propositions d'améliorations :

- Mettre en place nouvelles activités (Cinéma, alphabétisation, lecture / jeux enfants, groupes d'exposés).
- Formation du Bibliothécaire + fiches techniques.
- Ordinateur de la Bibliothèque
- Cadeau pour marquer les livres
- Panneau plaque, batterie + imprimante.

Remarques :

Une fois l'activité fonctionnant, faire des livrets.

Inauguration officielle de la bibliothèque le vendredi 3 juillet.

Le projet	Tout à fait	Plutôt oui	Plutôt non	Pas du tout
Est pérenne	X			
Est toujours pertinent	X			
A (eu) un impact positif	X			
Les problèmes rencontrés ont été résolus		X		
Le suivi a été pris en charge par le partenaire/bénéficiaire		X		
Les rapports demandés au partenaire/bénéficiaire ont été remis à Kidogos			X	