


Kidogos asbl
Rue Vivegnis 153, 4000 Liège, Belgique
N° d'entreprise : 0847.898.378
info@kidogos.org - www.kidogos.org



Mission RDC Septembre 2018

Rapport

Bukavu, Idjwi et Kabare
République Démocratique du Congo
Du 11 septembre au 1 octobre 2018



Par:

Nadège VAN MECHELEN

Fondatrice et coordinatrice de projets
KIDOGOS asbl

Table des matières

Projet de centre culturel Ndaro (Bukavu)	3
Projet de panneaux photovoltaïques pour le BVES (Bukavu)	6
Projet de micro-crédit rotatif de petit élevage (Kabare).....	9
Projet de restauration des bananeraies décimées par le Wilt bactérien (Idjwi)	11
Projet « des bananiers contre des cobayes », échange d'expérience et de compétences (Kabare et Idjwi)	13
Projet de coopérative de femmes victimes des conflits (Bukavu)	15
Projet de bibliothèque communautaire au sud de l'île d'Idjwi.....	17
Projet de formation aux techniques d'art-thérapie (Bukavu).....	19
Projet de sport (Bukavu)	21
Projet d'équipement de centres d'alphabétisation (Kabare).....	23
Projet d'appui à l'éducation au développement, cinéclub (Bukavu)	25
Projet de chanson de Master Black, ancien enfant-soldat (Bukavu)	26
Projet du livre de Bisimwa, ancien enfant-soldat (Bukavu)	27
Projet de centre de service « Printemps des femmes » (Bukavu)	28
Projet d'accès à l'eau pour les enfants sortis des forces et groupes armés accueillis par le BVES (Bukavu)	29
Projet de cantine (Bukavu).....	30
Réunions avec les membres de Kidogos en RD Congo.....	32
Conclusion	32
Remerciements	33

Projet de centre culturel Ndaro (Bukavu)

Objectif initial

- Contribuer au soutien de l'espace culturel de Clamue pour la promotion des artistes, les cours et l'organisation d'évènements culturels.
- Par la création du centre culturel

Objectifs actuels

- Appuyer le développement du centre culturel Ndaro à Bukavu
- Par le don de matériel (sono, photo, panneaux solaires, etc.) et d'instruments de musique
- Appuyer le développement de Ndaro Danse, la section des danseurs du centre culturel
- Par le don de matériel et l'aménagement de la salle (miroirs, tapis de danse, tenues, etc.)

Partenaire

- Clarté des Artistes et Musiciens de l'Est (Clamue) à Bukavu
- Music Fund à Bruxelles (pour la mission conjointe 2017 et l'envoi de matériel à Bukavu)

Activités réalisées

- Suivi du projet
- Cours de danse / échange de pratiques
- Don du matériel pour la batterie (peau caisse claires et baguettes) et signature du certificat de donation
- Don des tapis de danse, signature du certificat de donation, de la convention de partenariat et aménagement de la salle
- Recherche logistique et financement de 100 \$ pour une partie de l'achat d'une bâche de protection pour les tapis de danse avec les logos de Ndaro et Kidogos



- Achat d'artisanat réalisé par les artistes (sacs, bracelets, colliers)
- Rencontre avec les artistes soutenus par et participant à Ndaro Culture
- Visite de quelques cours organisés par l'association (musique, danse, etc.)
- Visite du Studio de Bukavu
- Participation au Concert de soutien organisé pour les victimes de l'incendie de Lubiza

Budget

Rénovation du local : 240 \$

Récolte de matériel (instruments de musique, matériel sono, photo, tenues de danse, 2 panneaux photovoltaïques) : 0 €

Achat de matériel

- Haut-parleurs et pieds : 300 €
- Table de mixage et câbles jack : 380 €
- Peaux et baguettes batterie : 59,94 €

Envoi de matériel : 300 \$ + 85 €

Appui Ndarro Danse (aménagement salle)

- Miroirs : 592 \$
- Tapis de danse : 190,34 €



Résumé du suivi

Le centre culturel fonctionne bien, il y a beaucoup de demande. Les activités et cours se sont encore diversifiés avec, en nouveauté : la création d'un orchestre symphonique, des cours de jazz, une nouvelle compagnie de danse. Des cours de danse pour les jeunes du quartier sont organisés chaque dimanche. Une activité de foot pour les enfants a également été mise en place avec la première coach féminine de la région.

Il y a des activités tous les jours, sans oublier les shows hebdomadaires et les festivals ponctuels. Il y a environ 300 élèves.

Des colonies de vacances ont encore été organisées cet été et ont remporté un grand succès avec 80 participants.

Les événements culturels musicaux « Ndarro Izulu » sont toujours organisés tous les samedis à l'Institut français pour mettre en valeur le talent des artistes en formation. L'émission de radio du même nom existe toujours également.

Il y a toujours 3 studios d'enregistrement Ndarro : à Bukavu, Kadutu et Kavumu.

Un nouveau centre culturel a vu le jour cette année à Kavumu (frontière rwandaise) avec des cours 3 fois par semaine.

A faire

- ✓ Envoi de photos et rapports régulièrement.
- ✓ Contacter le technicien de Goshop pour évaluer les possibilités d'installation des panneaux photovoltaïques.
- ✓ Besoins prioritaires en matériel sono : amplis, enceintes, égaliseurs
- ✓ Besoins prioritaires en formation : ingénierie du son, échanges avec des artistes européens, art-thérapie
- ✓ Besoins prioritaires en autre matériel : tenues de danse, imprimante CD, ordinateurs, scanner/imprimante, matériel de sport (ballons de foot, vareuses et baskets)
- ✓ Projet d'achat d'un lieu pour le centre culturel (afin d'éviter les hausse du prix du loyer) : évaluer les possibilités.



Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet Ndaro](#)
- [Certificat de donation des tapis de danse](#)
- [Certificat de donation du matériel pour la batterie](#)
- [Convention de partenariat avec Ndaro pour les tapis de danse](#)

La vidéo du projet

Kidogos - projet Ndaro Danse 2018 : https://youtu.be/Nqlbpph4i_4

Articles sur le projet publiés pendant la mission

Des tapis de danse, une première au Sud-Kivu ! : <https://blog.kidogos.org/2018/09/14/mission-rdc-2018-des-tapis-de-danse-une-premiere-au-sud-kivu/>

Concert de soutien aux sinistrés de Lubiza : <https://blog.kidogos.org/2018/09/23/mission-rdc-2018-concert-de-soutien-aux-sinistres-de-lubiza/>

Projet de panneaux photovoltaïques pour le BVES (Bukavu)

Objectif

- Fournir un accès à l'électricité dans les différents centres et bureaux du BVES
- Améliorer les conditions de travail des staffs
- Améliorer les conditions de vie des jeunes
- Améliorer la sécurité des centres et bureaux
- Par la mise en place d'installations photovoltaïques

Partenaires

- Bénéficiaire : Le BVES
- Consultant : Thomas Raimbault, ingénieur français
- Goshop : technique et matériel

Activités réalisées

- Réalisation de la phase 2 du projet : installation photovoltaïque eu CTO à Bukavu
- Signature de la convention de partenariat au début du projet et du certificat de donation à la fin.
- Rédaction du manuel d'utilisation et de maintenance pour l'installation du CTO et organisation de la formation des staffs
- Suivi de la phase 1 (a et b) du projet : installations photovoltaïques au bureau de terrain et mise à jour administrative (convention et certificat)
- Réunion avec Murhabazi, le directeur, sur la suite du projet
- Réunion avec Arnaud Otjacques, responsable de Goshop, pour l'évaluation logistique de la suite du projet
- Réévaluation et révision des devis avec GoShop pour la suite du projet (demande faite, en attente des devis)



Budget

Phase 1 : 5 300 \$

Suite phase 1 (extension de l'installation au bureau de terrain) : 5 110,25 \$

Phase 2 (CTO Bukavu) : 7 050,60 \$

Phase 3 à 9 : devis en révision

Récolte de matériel (20 panneaux photovoltaïques et les connecteurs) : 0 €

Envoi du matériel (idem) : 700 €

Résumé du suivi

L'installation de la Phase 1 au bureau et son extension (déjà réalisées) fonctionnent toujours très bien et est en parfait état. Claude, son responsable pour le BVES, la gère très bien et le nettoyage des panneaux est fait régulièrement. Le BVES a même coupé complètement son abonnement à la SNEL (Société nationale d'Electricité) pour ce bâtiment, ce qui permet de réaliser de belles économies. L'amortissement pour le remplacement des batteries lorsqu'elles seront en fin de vie a été intégré au budget du BVES.

L'impact du projet est toujours positif avec, entre autres :

- Meilleures conditions de travail pour les staffs (connexion à internet, courant permanent,...)
- Plus de sécurité grâce à l'éclairage
- Réduction des problèmes liés à l'utilisation du générateur (maux de tête, pollution locale, etc.)
 - Economies financières (plus d'utilisation du générateur, ni d'abonnement à la SNEL)

Le BVES a lui-même réalisé une petite installation d'appoint au CT-ENA avec deux des panneaux donnés en 2017 afin d'assurer la lumière dans les salles de cours et de formation.



Résumé de l'installation au CTO

L'installation s'est déroulée sans problème. 10 des 20 panneaux donnés l'année dernière par Kidogos ont été utilisés pour cette phase du projet, 34 lampes ont été installées ce qui permet à tous les bâtiments du CTO de bénéficier de l'éclairage.

Les travaux se sont déroulés du 13 au 25 septembre. Ils ont été réalisés par Goshop avec le soutien de Mulumba, responsable du projet pour le BVES et sous la supervision de Thomas, notre consultant spécialiste en énergies renouvelables.

Une deuxième phase de travaux pour la mise à la terre de l'installation a été réalisée après notre départ.

Une formation à l'utilisation et à la maintenance des installations a eu lieu le 25 septembre pour le staff du BVES. Un manuel a été rédigé et fourni au BVES.

A faire

- ✓ Continuer le nettoyage régulier des panneaux solaires (par le BVES).
- ✓ Le BVES devra trouver un financement pour investir dans un frigo solaire et une télé basse consommation pouvant être branchés sur l'installation.
- ✓ Le BVES doit prévoir des économies pour remplacer les batteries du CTO à la fin de leur durée de vie.
- ✓ Le BVES doit tenir Kidogos informé s'il utilise des panneaux solaires qui ont été donné en 2017.
- ✓ Nadège va recontacter le responsable Rotary du district pour essayer de faire avancer le dossier de soutien pour la suite du projet.

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de panneaux photovoltaïques](#)
- [Convention de partenariat avec le BVES pour la phase 1b du projet \(extension bureau\)](#)
- [Certificat de donation pour la phase 1b du projet \(extension bureau\)](#)
- [Convention de partenariat avec le BVES pour la phase 2 du projet \(installation au CTO\)](#)
- [Certificat de donation pour la phase 2 : installation au CTO](#)
- [Certificat de donation pour la phase 2 : installation au CTO – Mise à la terre](#)
- [Manuel d'utilisation et de maintenance des installations au CTO](#)
- Devis actualisés :
 - [Installation au CTO](#)
 - [Matériel supplémentaire pour l'installation au CTO](#)
 - [Mise à la terre pour l'installation au CTO](#)
- Rapports d'intervention Goshop pour l'installation au CTO :
 - [Installation générale](#)
 - [Mise à la terre](#)

La vidéo du projet

Kidogos - projet Photovoltaïque CTO BVES 2018 : <https://youtu.be/bDsdnVkTvDU>

Articles sur le projet publiés pendant la mission

De l'électricité pour les enfants-soldats démobilisés ! : <https://blog.kidogos.org/2018/09/26/mission-rdc-2018-de-lelectricite-pour-les-enfants-soldats-demobilises/>

Projet de micro-crédit rotatif de petit élevage (Kabare)

Objectifs

- Contribuer au relèvement psychologique et socio-économique des femmes et des enfants victimes des conflits en territoire de Kabare
- Appui des bénéficiaires du projet d’alphabétisation par le renforcement des activités génératrices des revenus (micro-crédits rotatifs en élevage de petits bétails et houes pour la culture communautaire)

Partenaire

- Le Foyer d’Espérance (FODES) à Bukavu

Activités réalisées

- Suivi du projet
- Réunions avec la coordinatrice de Fodes



Budget

2 372 \$

Résumé du suivi

Ce projet a toujours un impact très positif dans les communautés de bénéficiaires avec un total actuel de 774 bénéficiaires (donc 210 de plus que l’année dernière).

Les rotations de cobayes continuent et les rotations ont maintenant commencé avec les cochons communautaires qui ont mis bas et ont été distribués.

Globalement, on a pu constater, chez les bénéficiaires une amélioration des conditions de vie : revenus, nourriture (viande), accès aux soins de santé, etc.

Parmi les bénéfices :

- Diversification de l’élevage (vente des cobayes pour acheter des poules, etc.)

- Meilleure santé avec la consommation de viande une fois par semaine
- Augmentation du taux de scolarisation des enfants
- Amélioration de la production agricole a été constatée grâce aux houes qui et au fumier produit par les animaux

A faire

- ✓ Les communautés souhaiteraient diversifier leur élevage.
 - Proposition de Fodes : augmenter le nombre de porcs car ils sont très résistants et se reproduisent assez vite pour fonctionner avec un système de crédit rotatif
 - ⇒ Objectif : 10 porcs/centre pour 6 centres soit 60 porcs (x 30\$ = 1 800 \$)

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de micro-crédit rotatif](#)

Projet de restauration des bananeraies décimées par le Wilt bactérien (Idjwi)

Objectifs

- Restauration des bananeraies au Sud de l'île
- Formation des agriculteurs sur les techniques de lutte contre le wilt bactérien
- Distribution de plan sains de bananiers

Partenaires

- Association pour le Développement Intégral d'Idjwi (ADII), devenue CAF/CDI à Idjwi Sud
- Eustache Kashinze Kanyamukene, technicien agricole à Idjwi Sud
- Earth and Life Institute à Louvain-la-Neuve : Julie Vandamme, agronome

Activités réalisées

- Suivi du projet : replantation des bananiers par agriculteurs formés à la lutte contre le wilt bactérien
 - Evaluation des bonnes pratiques
 - Visite de terrain
- Réunion avec le responsable local de Kidogos et le technicien Eustache pour l'évaluation
- Evaluation d'un potentiel deuxième projet similaire dans un autre groupement



Budget

Formation des agriculteurs : 2 006,94 €

Macro-propagateur et distribution de plans sains de bananiers : 3 127 \$

Résumé du suivi

Ce projet est une grande réussite. Les bananiers repeuplent maintenant cette partie de l'île et la production a doublé par rapport à l'année dernière ce qui a permis une amélioration des conditions de vie : alimentation plus équilibrée, revenus pour les soins de santé et pour envoyer les enfants à

l'école, etc. La fabrication du vin de banane traditionnel (le casix), a repris son cours normal et l'exportation de bananes vers le continent à repris.

Et même s'il est terminé, ce projet continue à s'étendre : des demandeurs continuent à arriver à Ntalongwa chez les bénéficiaires que nous avons formés, pour chercher des informations et des rejets de bananiers à planter chez eux.

A faire

- ✓ Astamani et Eustache vont travailler sur l'élaboration d'un projet similaire dans une zone d'intervention différente car la demande est encore grande de la part des agriculteurs voisins. Le dossier sera remis à Kidogos.



Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de restauration des bananeraies](#)

Projet « des bananiers contre des cobayes », échange d'expérience et de compétences (Kabare et Idjwi)

Objectifs

- Renforcement des activités génératrices des revenus par micro-crédits rotatifs en élevage de petits bétails à Idjwi
- Formation des agriculteurs sur les techniques de lutte contre le wilt bactérien et restauration des bananeraies à Kabare

Partenaires

- Foyer d'Espérance (Fodes), Bukavu
- Centrale Administrative et Financière des Coopératives de développement d'Idjwi (CAF/CDI)

Activités réalisées

- Signature de la convention de partenariat entre les 3 partenaires de ce projet
- Financement de 2 606 \$ pour le projet (formations, distribution de cobayes à Idjwi, de plans de bananiers à Kabare, gestion et suivi)
- Lancement du projet
- Organisation de la première formation au micro-crédit rotatif de petit élevage à Idjwi



Budget

2 606 \$

A faire

- ✓ Fodes et CAF/CDI doivent mettre en place la suite du projet et fournir des rapports régulièrement à Kidogos

Documents annexes

- [Convention de partenariat entre Fodes, CAF/CDI et Kidogos pour le projet](#)



La vidéo du projet

Kidogos - Projet Bananiers contre cobayes 2018 : <https://youtu.be/acqSjdBDEyc>

Article sur le projet publié pendant la mission

« Des bananiers contre des cobayes »... c'est parti ! : <https://blog.kidogos.org/2018/09/25/mission-rdc-2018-des-bananiers-contre-des-cobayes-cest-parti/>

Projet de coopérative de femmes victimes des conflits (Bukavu)

Objectif

- Contribuer au relèvement psychologique et socio-économique de la femme du Sud-Kivu
- Appui à la coopérative de femmes victimes des conflits à Bukavu – Coupe et couture et fabrication de paniers

Partenaires

- Le Foyer d'Espérance (FODES) à Bukavu
 - 50 femmes victimes des conflits et des violences sexuelles

Activités réalisées

- Lancement de la phase 2
- Evaluation de la phase 1 et 1 bis
- Rencontre avec les bénéficiaires
- Financement de la 2^{ème} tranche (soir 1 227 \$) pour l'achat de machines à coudre supplémentaires, de matériel pour la fabrication de paniers et pour la formation des femmes
- Achat d'artisanat pour présenter lors des événements Kidogos en Belgique (pochettes, serviettes, jupes, etc.)



Budget

Partie 1 : 130 \$ (en 2016)

Suite du projet : 2 260 \$ (dont 1 033 \$ financés en 2017 et 1 227 \$ financés en 2018)

Résumé du suivi

Pour la partie couture : Il y a aujourd'hui 7 machines à coudre. 5 femmes ont complètement terminé la formation et 13 sont en train d'être formées. Parmi les 5 femmes qui ont terminé, une a sa propre machine à coudre, les autres viennent coudre sur les machines de la coopérative.

Pour la partie fabrication de paniers : 15 femmes sont en cours de formation et 5 ont déjà terminé.

Chacune des formations (coupe/couture et fabrication de paniers) dure 6 mois mais au bout de 3 semaines, elles peuvent déjà faire de petites réalisations.

Ce projet permet aux femmes victimes de conflits de s'»intégrer dans la société et leur apporte un appui psycho-social à travers la valorisation de leurs activités. Cela permet aux femmes de devenir autonomes et de subvenir aux besoins de leurs familles grâce aux revenus de la coopérative et à la vente de leurs créations.

Les femmes ont mis en place un système de contribution, gardées de côté lors de la vente des créations, pour l'amortissement du matériel (réparation des machines, etc) et l'achat de matières premières (tissus, etc).



A faire

- ✓ Suivi et reporting de la part de Fodes

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de coopérative de femmes](#)

Article sur le projet publié pendant la mission

Coopérative des femmes victimes des conflits ! : <https://blog.kidogos.org/2018/09/15/mission-rdc-2018-cooperative-des-femmes-victimes-des-conflits/>

Projet de bibliothèque communautaire au sud de l'île d'Idjwi

Objectifs

- Donner accès à la lecture à la population du village de Ntlangwa (groupement Mpene, chefferie Ntambuka)
- Augmenter le taux d'alphabétisation dans le village de Ntlangwa
- Par la création de la première bibliothèque du Sud de l'île

Partenaires

- Les bénéficiaires : Les 5000 habitants (environ 650 ménages) du village de Ntlangwa
- Les partenaires : L'Association pour le Développement Intégral d'Idjwi (ADII), maintenant partie intégrante de la CAF/CDI (Centrale Administrative et Financière des Coopératives de développement d'Idjwi)

Activités réalisées

- Visite de la bibliothèque et rencontre avec les bénéficiaires
- Suivi du projet
- Réunion avec le bibliothécaire, Nilgaut
- Don de livres et de panneaux photovoltaïques et signature des certificats de donation
- Financement de 90 \$ pour la fabrication de tabourets
- Financement de 50 \$ pour l'enregistrement de la chanson « Kidogos Library »



Budget

Construction de la bibliothèque : 4 255 \$

Aménagement : 197 \$ (bibliothèques, table, bancs) + 90 \$ (tabourets)

Récolte de matériel (livres, 2 panneaux photovoltaïques) : 0 €

Envoi des livres : 1 594,45 €

Formation : 80 €

Soutien des cours d'alphabétisation (achat de tableau et craies) : 96 \$

Soutien aux activités socioculturelles : 130 \$ (disque dur externe) + 50 \$ (chanson « Kidogos library »)

Envoi de matériel supplémentaire en 2017 : 80 €

Résumé du suivi

La bibliothèque fonctionne bien, le bibliothécaire est très investi et les activités se sont diversifiées. Les horaires d'ouverture au grand public sont le mardi et le samedi. Elle ouvre également pour les cours d'alphabétisation (15 femmes et 7 hommes) 2 fois par semaine et pour une activité d'encadrement des orphelins (8) le jeudi.

Un club de lecture (30 inscrits) a été créé et un groupe de musiciens (5) y apprend l'anglais.

Le bâtiment et les ouvrages sont en excellent état.

Des partenariats avec les écoles d'Idjwi sont en cours d'élaboration.

Les activités ayant été bien relancées et le besoin en énergie se faisant sentir (pour l'ordinateur, la saisie de document, pour la lumière en soirée, etc.), Kidogos a donné 2 panneaux solaires qui vont être installés à la bibliothèque.

A faire

- ✓ Mettre en place les panneaux solaires et le centre de services (saisie et impression de documents, chargement de téléphones) => Le bibliothécaire va s'en charger.
- ✓ Envoi de rapports réguliers à Kidogos !
- ✓ Récolte de livres sur : personnes et actions non-violents (Gandhi, Mandela, etc.), pêche, scouts, littérature anglaise (écrite par des africains).
- ✓ Organisation d'une formation à la gestion de bibliothèque pour le bibliothécaire (envoi du manuel)
- ✓ Inclure les femmes de l'alphabétisation dans les rotations du projet de micro-crédit de cobayes.

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de bibliothèque](#)
- [Certificat de donation des livres pour la bibliothèque](#)
- [Certificat de donation des panneaux photovoltaïques pour la bibliothèque](#)
- [Rapport d'activités du bibliothécaire](#)
- [Copie de certains discours de la cérémonie de visite](#)

La vidéo du projet

Kidogos - projet Bibliothèque Idjwi 2018 : <https://youtu.be/8QIOyR7eCAc>

Article sur le projet publié pendant la mission

Ça bouge à la bibliothèque d'Idjwi ! : <https://blog.kidogos.org/2018/09/21/mission-rdc-2018-ca-bouge-a-la-bibliotheque-didjwi/>

Projet de formation aux techniques d'art-thérapie (Bukavu)

Objectif

- Aider les associations locales à intégrer les techniques d'art-thérapie dans leurs activités de détraumatisation des populations victimes de conflits
(La première formation a eu lieu en février-mars 2014 et la deuxième en avril 2017 à Bukavu)

Partenaires

- Bénéficiaires 1^{ère} formation : BVES, Observatoire de la Parité en RDC, Fodes, Clamue, Cdeo, ADII, etc.
- Bénéficiaires 2^{ème} formation : BVES, Clamue
- Formatrice : Sarah Lévêque, artiste plasticienne française

Activités réalisées

- Suivi et évaluation avec les associations formées et avec les bénéficiaires des activités d'art-thérapie (enfants-soldats démobilisés, etc.)
- Evaluation des besoins spécifiques des associations partenaires en vue d'une éventuelle prochaine formation.
- Don de matériel de dessin (crayons, peinture, marqueurs, etc.) et signature du certificat de donation
- Organisation d'ateliers de dessin avec les enfants sortis des forces et groupes armés du BVES, en partenariat avec Thomas de Clamue. Les dessins ont été ramenés par Nadège en vue d'organiser une exposition en partenariat avec des associations et écoles de Mons.



Budget

Formation de 2014 : 2 000 €

Formation de 2017 : 5 800 \$

Récolte de matériel (matériel de dessin, peinture, etc.) : 0 €

Résumé du suivi

Au centre culturel Ndaro, des activités d'art-thérapie sont organisées une fois par semaine avec les enfants des rues et les enfants dits sorciers. L'équipe formée organise également des activités d'art-thérapie au sein d'autres structures qui accueillent des enfants.

Au BVES, les activités d'art-thérapie ont lieu trois fois par semaine : le mercredi pour le dessin, le mardi et le vendredi pour la musique.

Ces activités ont un impact très positif sur les enfants (valorisation, expression, détraumatisation, etc.) L'art-thérapie permet aux jeunes de s'exprimer (leur vécu, leurs problèmes, leurs besoins, leur rêves) autrement qu'avec des mots. Et les techniques enseignées par Sarah sont mise en pratique.



A faire

- ✓ Le BVES voudrait intégrer l'activité « fresque dans tous ces centres ».
- ✓ Le BVES souhaiterait une formation complémentaire en théâtre.
- ✓ Clamue va continuer de proposer des projets d'art-thérapie aux différentes ONG qui travaillent dans le domaine des personnes victimes des conflits.
- ✓ Selon les deux associations il faudrait que ces formations aient lieu tous les deux ans.

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet d'art-thérapie avec Clamue](#)
- [Fiche de suivi du projet d'art-thérapie avec le BVES](#)
- [Certificat de donation du matériel de dessin au BVES](#)

Projet de sport (Bukavu)

Objectif

- Donner accès au sport aux jeunes
 - Enfants sortis des forces et groupes armés
 - Filles
- Par le don de matériel sportif

Partenaires

- Le Bureau pour le Volontariat au service de l'enfance et de la santé (BVES) à Bukavu
- L'Observatoire de la Parité en RDC à Bukavu => Projet terminé depuis 2017

Activités réalisées

- Don de matériel sportif (ballon + tenues) au BVES et signature des certificats de donation
- Suivi du projet et matériel donné les années précédentes



Budget

0 € en 2014 et 2015 et 2018 (le matériel a été récolté par Kidogos en Belgique et le transport a été fait par les membres de Kidogos qui se sont rendus en RD Congo).

34,39 € en 2016 (achat d'équipements sportif, le transport a été fait par les membres de Kidogos qui se sont rendus en RD Congo)

1673 € (valeur du matériel envoyé) + 94 € (envoi du matériel en container vers Bukavu) en 2017

Résumé du suivi

Les activités de sport sont programmées deux fois par semaines avec les enfants (mercredi et samedi). C'est un excellent catalyseur pour les jeunes. Ils servent aussi à la détraumatisation et au renforcement de la cohésion sociale.

Le matériel donné par Kidogos est très utile, sachant qu'auparavant, les jeunes n'avaient pas de tenues, il permet aux jeunes du CTO de se sentir à l'aise pour aller jouer sur les terrains de la ville avec d'autres jeunes.

Lorsque les jeunes quittent le Centre, ils emmènent leur tenue pour continuer de s'en servir chez eux au village.

Le plus grand problème à Bukavu reste l'accessibilité des terrains de sport.

A faire

- ✓ Pour l'année prochaine : besoin d'une nouvelle pompe à ballon + tenues, chaussures, ballons, chaussettes
- ✓ Continuer la récolte de matériel de sport car, lorsque les jeunes quittent le Centre, ils emmènent leur tenue.
- ✓ Le BVES souhaiterait notre soutien pour l'aménagement d'un terrain multisport : le BVES va écrire un projet et le remettre à Kidogos.
- ✓ Le BVES doit mettre en place un meilleur système de gestion du matériel, faire plus de photos des activités et les envoyer à Kidogos.

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de sport avec le BVES](#)
- [Certificat de donation des vêtements de sport au BVES](#)
- [Certificat de donation du ballon de basket au BVES](#)

Projet d'équipement de centres d'alphabétisation (Kabare)

Objectifs

- Soutenir les activités d'alphabétisation des adultes et des enfants dans 4 centres d'alphabétisation : villages de Cibingu, Bishwira, Lwiro et Katana
- Par l'équipement des centres (tableaux, craies)

Partenaire

- Le Foyer d'Espérance (FODES) à Bukavu

Activités réalisées

- Suivi du projet
- Réunions avec la coordinatrice de Fodes
- Don de matériel (livres sur l'agriculture) et signature du certificat de donation
- Financement de 114 \$ pour l'achat d'1 tableau noir, 6 bancs et 36 boîtes de craies



Budget

Première Phase (2013) : 830 \$

Deuxième Phase (2016) : 110 \$

Troisième Phase (2017) : 100 \$

Quatrième Phase (2018) : 114 \$

Résumé du suivi

3 nouveaux centres d'alphabétisation ont vu le jour cette année avec un total de 1273 bénéficiaires répartis dans 9 centres.

A Bushwira : 87 femmes et filles

A Cubingu : 58 femmes + 5 hommes + 26 enfants

A Lwiro : 32 femmes + 4 hommes + 3 enfants

A Katana : 6 femmes + 59 enfants

A Tchofi : 264 femmes + 9 hommes + 67 enfants

A Mbombero : 22 femmes et 3 enfants (activité réduite actuellement suite à la destruction du village)

A Nyamukubi : 240 femmes + 3 hommes + 6 enfants

A Buziralo : 209 femmes + 6 hommes + 15 enfants

A Iko : 134 femmes + 5 hommes + 10 enfants

8 des 9 centres fonctionnent très bien mais le centre de Mbombero a été démoli suite à des attaques des autorités provinciales, les cours continuent difficilement depuis.

Le nombre d'alphabétisé est en augmentation permanente (par exemple : à Bushwira, ils sont 87 contre 60 l'année dernière ; à Tchoffi, ils ont doublé, etc.)

A Katane et à Tchoffi, des enfants ayant terminés les cours d'alphabétisation se sont maintenant inscrits à l'école.

Ce projet d'alphabétisation amène beaucoup de choses positives pour les bénéficiaires, notamment :

- Peuvent écrire leurs noms
- Sachant lire et écrire, les femmes et les enfants se sentent valorisés
- Pourront aller voter
- Savent compter ce qui aide beaucoup à la gestion des récoltes et à la vente de leurs produits au marché
- Etc.

A faire

- ✓ Besoin urgent : Reconstruction du centre de Mbombero (Fodes a fourni une demande de soutien à Kidogos)
- ✓ Besoins complémentaires :
 - Craies
 - Ouverture de 2 nouveaux centres à Walungu (Kabiza) en 2019
⇒ Besoin de 72 \$ (Tableaux : 2 x 30 \$ = 60 \$ et Craies : 4 x 3 \$ = 12 \$)
 - Manuels d'alphabétisation (en cours d'élaboration par Fodes)

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet d'alphabétisation](#)
- [Certificat de donation du matériel \(livres\)](#)
- [Demande de soutien pour la reconstruction du centre de Mbombero](#)

Projet d'appui à l'éducation au développement, cinéclub (Bukavu)

Objectif

- Appui aux activités d'éducation au développement par l'audiovisuel
 - ⇒ Renforcement des activités d'éducation au développement par l'audiovisuel par des dons de matériel divers (DVD, panneaux solaires)

Partenaire

- 3Tamis à Bukavu

Activités réalisées

- Réunion avec le coordinateur de 3Tamis
- Don de matériel (DVD)

Budget

Récolte de matériel (DVD, 2 panneaux photovoltaïques) : 0 €

Envoi de matériel : 190 \$ + 70 €

A faire

- ✓ Suivi, reporting et photos de la part des 3Tamis
- ✓ Kidogos va continuer la récolte de DVD

Documents annexes

- [Certificat de donation des DVD](#)

Projet de chanson de Master Black, ancien enfant-soldat (Bukavu)

Objectif

- Soutien de Master black (ancien enfant-soldats du BVES) pour la réalisation de 4 chansons et d'un clip sur les droits des enfants
- Soutien de Master Black dans sa réinsertion dans la vie active (métier)

Partenaire

- Clarté des Artistes et Musiciens de l'Est (Clamue) à Bukavu

Activités réalisées

- Réunions avec Master Black et Clamue ainsi qu'avec le BVES
- Subside de 120 \$ pour le micro-crédit de la machine à coudre
- Signature d'une convention de partenariat pour le projet

Budget

Chanson et clip : 210 \$

Micro-crédit par le financement d'une machine à coudre : 120 \$



Résumé du suivi

Les 4 chansons sont terminées et Kidogos en a une copie. Le clip vidéo a été tourné et le montage est en cours. Master Black donne maintenant des cours de musiques aux enfants-soldats démobilisés accueillis par le BVES 2 fois par semaine.

Il a appris la coupe-couture et nous a fait une demande de soutien pour lancer son activité génératrice de revenus car il a trouvé une place dans un atelier. Kidogos lui a accordé un micro-crédit de 120 \$ pour le financement d'une machine à coudre. Crédit qu'il devra rembourser à hauteur de 5 \$ par mois.

A faire

- ✓ Terminer le montage du clip vidéo.
- ✓ Clamue va gérer le programme de remboursement du micro-crédit.

Documents annexes

- [Convention de partenariat pour le micro-crédit pour la machine à coudre](#)
- [Certificat de donation de la machine à coudre](#)

Projet du livre de Bisimwa, ancien enfant-soldat (Bukavu)

Objectif

- Soutien de Bisimwa (ancien enfant soldat du BVES) dans l'écriture et la publication de son livre

Partenaires

- Le Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu
- Atelier numérique (Belgique)

Activités réalisées

- Rencontre avec Bisimwa
- Versement d'une partie des bénéfices liés à la vente de son livre

Budget

869,51 €

A faire

- ✓ A leur retour de Belgique, Luc et Espérance vont ramener des copies du livre pour Bisimwa.

Article sur le projet publié pendant la mission

Rencontre avec Bisimwa ! : <https://blog.kidogos.org/2018/10/08/mission-rdc-2018-rencontre-avec-bisimwa/>



Projet de centre de service « Printemps des femmes » (Bukavu)

Objectifs

- Donner accès gratuitement ou à coût réduit pour les femmes et les filles et pour les ONGs de promotion des droits des femmes et des filles à un ensemble de services dont elles ont un grand besoin
- Appui à la création d'un « Centre d'information, de formation, de promotion et de défense des droits de la femme et de la jeune et petite fille » appelé Centre de services « Le Printemps des femmes » (par le don d'ordinateurs, livres, panneaux solaires, etc.)

Partenaires

- L'Observatoire de la Parité en RDC à Bukavu

Activités réalisées

- Réunion avec la responsable
- Don de 58 livres

Budget

Récolte de matériel (ordinateurs, tablettes, 2 panneaux photovoltaïques) : 0 €

Envoi du matériel : 300 €



Résumé du suivi

Le centre de service n'est pas encore ouvert officiellement car toujours en recherche de financement. Malgré cela, des femmes et étudiantes viennent y faire des recherches, saisir leurs travaux, etc.

Les panneaux solaires envoyés par Kidogos ont été d'une grande aide pour l'accès à l'électricité fluctuant à Bukavu mais pourtant indispensable au Centre de services.

A faire

- ✓ Continuer la récolte et l'envoi de matériel (ordinateurs portables, tablettes, smartphones)
 - Objectif : 8 ordinateurs portables et/ou tablettes
- ✓ L'Observatoire de la Parité devra envoyer des photos à Kidogos dès que possible

Documents annexes

- [Certificat de donation du matériel \(Livres\)](#)

Projet d'accès à l'eau pour les enfants sortis des forces et groupes armés accueillis par le BVES (Bukavu)

Objectifs

- Donner accès à l'eau aux enfants pris en charge par le BVES
- Diminuer les risques de maladies liées à l'eau pour les enfants pris en charge par le BVES
- Par la construction de deux réservoirs d'eau (5 000 et 3 000 litres), d'un système de récolte d'eau de pluie et de formation des staffs

Partenaires

- Les bénéficiaires : Le Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES)
- Les contractants : Astamani Nyamusangwa (chef de chantier), Nolasque Lyadunga (ingénieur)

Activités réalisées

- Suivi du projet

Budget

6 040 \$

Résumé du suivi

Les 2 installations (au bureau de terrain et au CTO de Bukavu) sont toujours opérationnelles. La maintenance et le nettoyage des tanks a été faite. Un des robinets installés a été condamné car il y avait consommation abusive de la part des enfants.

Ce projet a permis de limiter le nombre d'allers-retours pour aller puiser de l'eau donc, les jeunes et les staffs ont plus de temps pour réaliser d'autres activités et les BVES a pu faire quelques économies d'argent (moins de frais transport). En saison des pluies, la quantité d'eau est souvent suffisante pour couvrir tous les besoins des jeunes. Ce qui, notamment, facilite la préparation de la nourriture et améliore l'hygiène.

A faire

Les futurs besoins seront couverts par un projet de 2 ans de la Fondation Roi Baudouin (Bruxelles) avec installation et maintenance de systèmes d'accès à l'eau pour tous les centres du BVES.

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet d'accès à l'eau](#)



Projet de cantine (Bukavu)

Objectifs

- Formation de 25 femmes sans emploi à la pratique du petit commerce
- Amélioration des conditions de vie au sein de leurs foyers
- Par l'appui à la reprise des activités de la cantine de Bukavu (par l'achat d'un moteur qui sera mis en location)

Partenaire

- Initiative de Femmes pour l'Auto prise en Charge (IFAC) à Bukavu

Activités réalisées

- Réunion avec la responsable d'IFAC
- Suivi du projet



Budget

1 200 \$

25 \$ (2017)

Résumé du suivi

Le moteur avait été réparé et loué (50\$/mois) ce qui avait permis de relancer la cantine. Les activités évoluaient bien mais malheureusement, la cantine a été vandalisée et la marchandise volée en juillet 2018.

Le programme d'AVEC (Appui Villageois d'Epargne et de Crédit) soutien actuellement 27 mamans. Et des activités de fabrication de jus de gingembre ont lieu deux samedis par mois.

Ce projet a donc des difficultés mais également des retombées positives pour les femmes :

- Auto-prise en charge
- Augmentation des revenus des foyers

- Amélioration des conditions de vie (nourriture, soins de santé, paiement des frais scolaires des enfants, etc.)

A faire

- ✓ IFAC a besoin d'un cadre pour ses réunions et activités hebdomadaires du samedi
 - Voir avec l'Observatoire de la parité pour la grande salle de réunion
 - Nadège va mettre Aline en contact avec Espérance
- ✓ IFAC doit envoyer des rapports à Kidogos plus régulièrement.
- ✓ IFAC a un projet de nouvelle activité : formation des femmes à la fabrication de savons : à mettre en place avec l'argent de la vente du jus de gingembre (3 x 20\$ pour la formatrice + 50 \$ pour le matériel = 110 \$)
- ✓ IFAC doit communiquer le prix d'une pirogue à Kidogos, qui pourrait servir à la réouverture de la cantine d'Idjwi
- ✓ OBJECTIF : réouverture de la cantine d'Idjwi en juillet 2019

Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de cantine](#)

Réunions avec les membres de Kidogos en RD Congo

Une grosse réunion a été organisée avec les membres de Kidogos vivant à Bukavu afin de faire le point sur nos activités, nos projets, les partenariats présents et futurs et surtout, d'identifier les synergies possibles.



Cfr document annexe : [PV de réunion - Membre de Kidogos à Bukavu](#)

Conclusion

Cette mission marque la concrétisation d'une sixième année de travail. Tous les projets prévus pendant la mission ont été implémentés. Le suivi des projets mis en place précédemment a été réalisé et les besoins complémentaires et/ou nouveaux évalués.

L'évaluation réalisée sur les projets mis en place par Kidogos durant ces six premières années d'activités a montré l'impact positif de nos actions et de notre mode de fonctionnement : l'appui aux initiatives et associations locales.

Les bénéficiaires de nos projets nous ont affirmé leur contentement et nous ont permis de réaliser à quel point nos projets peuvent avoir un impact positif sur leurs vies. Les partenaires actuels de Kidogos n'ont pas manqué de nous prouver leur efficacité et de réaffirmer leur motivation, tout comme nos membres du Congo.

Plusieurs nouvelles possibilités de projets ont été identifiées que ce soit pour renforcer nos initiatives actuelles ou pour mettre en place de nouvelles actions et ce, tant à Bukavu qu'à Idjwi ou à Kabare.

Remerciements

Tout d'abord, merci à l'équipe de Kidogos au Congo pour son appui et son investissement : Murhabazi Namegabe, Thomas Lusango, Astamani Nyamusangwa, Franck Mweze, Josaphat Mwendambio, Luc Henkinbrant et Espérance Mawanzo,.

Merci également à nos partenaires sur place pour leur participation et leur motivation : le BVES, Clamue, Fodes, CAF/CDI, IFAC, Les 3Tamis et l'Observatoire de la Parité.

Un grand merci à Asta pour la coordination des visites à Idjwi dans le cadre de nos projets.

Merci à Espé et Luc de nous avoir ouvert la porte de leur maison.

Un merci tout particulier à Tom pour son travail pour notre projet des panneaux solaires pour le BVES !

Un énorme merci à Gilles pour sa visite au Kivu et son appui pour la logistique de ce voyage !

Et enfin, merci à toutes les personnes rencontrées et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, grâce aux informations et contacts partagés, ont permis à Kidogos d'avancer et de réaliser cette mission.

Chaque petite action compte !