


Kidogos asbl  
Rue Vivegnis 153, 4000 Liège, Belgique  
N° d'entreprise : 0847.898.378  
info@kidogos.org - www.kidogos.org



# Mission RDC Septembre 2019

## Rapport

Bukavu, Idjwi et Kabare  
République Démocratique du Congo  
Du 20 septembre au 5 octobre 2019



Par:

**Nadège VAN MECHELEN**

*Fondatrice et coordinatrice de projets*  
KIDOGOS asbl

## Table des matières

Projet de coopérative de femmes victimes des conflits (Bukavu) .....	3
Projet de centre culturel Ndaro (Bukavu) .....	5
Projet « des bananiers contre des cobayes », échange d'expérience et de compétences (Kabare et Idjwi) .....	8
Projet de micro-crédit rotatif de petit élevage (Kabare).....	9
Projet d'équipement de centres d'alphabétisation (Kabare).....	11
Projet de savonnerie avec les femmes (Idjwi).....	13
Projet de panneaux photovoltaïques pour le BVES (Bukavu) .....	14
Projet de cantine (Bukavu).....	16
Projet de restauration des bananeraies décimées par le Wilt bactérien (Idjwi) .....	18
Projet de bibliothèque communautaire au sud de l'île d'Idjwi.....	19
Projet de formation aux techniques d'art-thérapie (Bukavu).....	21
Projet de sport (Bukavu) .....	22
Projet d'appui matériel au BVES (Bukavu) .....	23
Projet d'appui à l'éducation au développement, cinéclub (Bukavu) .....	24
« Parcours(s) de vie », projet de court-métrage via Kidogos.....	25
Réunions avec les membres de Kidogos en RD Congo.....	26
Conclusion .....	26
Remerciements .....	27

## Projet de coopérative de femmes victimes des conflits (Bukavu)

### Objectif

- Contribuer au relèvement psychologique et socio-économique de la femme du Sud-Kivu
- Appui à la coopérative de femmes victimes des conflits à Bukavu – Coupe et couture et fabrication de paniers

### Partenaires

- Le Foyer d'Espérance (FODES) à Bukavu
  - 100 femmes victimes des conflits et des violences sexuelles

### Activités réalisées

- Lancement de la phase 3 : Extension des activités de la coopérative avec savonnerie et teinturerie
- Evaluation des phases 1 et 2
- Réunions avec la coordinatrice de Fodes
- Rencontres avec les bénéficiaires
- Financement de la phase d'extension (soit 2 078 \$) la mise en place des départements de savonnerie et de teinturerie et pour la formation des femmes et signature de la convention de partenariat
- Achat d'artisanat pour présenter lors des événements Kidogos en Belgique (serviettes, nappes, paniers, etc.)



### Budget

Partie 1 : 130 \$ (en 2016)

Suite du projet : 2 260 \$ (dont 1 033 \$ en 2017 et 1 227 \$ en 2018)

Extension du projet : 2 078 \$ en 2019

### Résumé du suivi

Pour la partie couture : Il y a 7 machines à coudre. 15 femmes ont été formées à la coupe-couture et une est devenue formatrice à son tour ; 5 sont en cours de formation.

Pour la partie fabrication de paniers : 30 femmes ont été formées.

Ce projet permet aux femmes victimes de conflits de retrouver une place dans la société et leur apporte un appui psycho-social à travers la valorisation de leurs activités. Cela permet aux femmes de devenir autonomes et de subvenir aux besoins de leurs familles grâce aux revenus de la coopérative et à la vente de leurs créations (paiement du loyer, des frais scolaires de enfants, des frais de santé, de la nourriture, etc).



Les femmes ont mis en place un système de contribution, gardées de côté lors de la vente des créations, pour l'amortissement du matériel (réparation des machines, etc) et l'achat de matières premières (tissus, etc). Après la formation elles travaillent au sein de la coopérative mais peuvent aussi vendre leurs créations de façon indépendante.



L'extension du projet avec la création des filières savonnerie et teinturerie a tout juste débuté. La formation en teinturerie a commencé début octobre.



## A faire

- ✓ Suivi et reporting de la part de Fodes
- ✓ Gestion du projet d'extension de la coopérative par Fodes
- ✓ Fodes va entrer en contact avec l'IFAC pour échanges et renforcement de capacités mutuelles
- ✓ Un panneau solaire va être prêté à Fodes par la bibliothèque d'Idjwi afin de faciliter le travail des femmes grâce à l'électricité.

## Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de coopérative](#)
- [Convention de partenariat entre Fodes et Kidogos pour l'extension de la coopérative](#)

## Article sur le projet publié pendant la mission

Artisanat à la coopérative des femmes victimes des conflits ! :

<https://blog.kidogos.org/2019/09/23/mission-rdc-2019-artisanat-a-la-cooperative-des-femmes-victimes-des-conflits/>



## La vidéo du projet

Kidogos - projet Coopérative 2019 : <https://youtu.be/aHotGY7jtGY>

## Projet de centre culturel Ndaro (Bukavu)

### Objectif initial

- Contribuer au soutien de l'espace culturel de Clamue pour la promotion des artistes, les cours et l'organisation d'évènements culturels.
- Par la création du centre culturel

### Objectifs actuels

- Appuyer le développement du centre culturel Ndaro à Bukavu
- Par le don de matériel (sono, photo, panneaux solaires, etc.) et d'instruments de musique
- Appuyer le développement de Ndaro Danse, la section des danseurs du centre culturel
- Par le don de matériel et l'aménagement de la salle (miroirs, tapis de danse, tenues, etc.)

### Partenaire

- Clarté des Artistes et Musiciens de l'Est (Clamue) à Bukavu
- Music Fund à Bruxelles (pour la mission conjointe 2017 et l'envoi de matériel à Bukavu)

### Activités réalisées

- Suivi du projet
- Visite du Centre culturel : local musique, studio, local danse
- Réunion avec le coordinateur de Ndaro et le coordinateur du show hebdomadaire Izulu
- Don du matériel arrivé par container : ordinateur, imprimantes, matériel informatique, tenues et tapis de danse, livres et signature des certificats de donation
- Don des tapis de danse et des miroirs signature des certificats de donation et aménagement de la salle
- Rencontre avec quelques artistes soutenus par et participant à Ndaro Culture



### Budget

Première rénovation du local : 240 \$

Récolte de matériel (instruments de musique, matériel sono, photo, tenues de danse, 2 panneaux photovoltaïques) : 0 €

Achat de matériel

- Haut-parleurs et pieds : 300 €
- Table de mixage et câbles jack : 380 €

- Peaux et baguettes batterie : 59,94 €

Envoi de matériel : 300 \$ + 85 €

Appui Ndaro Danse (aménagement salle)

- Miroirs : 592 \$
- Tapis de danse : 190,34 €

Appui matériel pour réhabilitation après l'incendie de 2018

- Matériel informatique : 114,97 €
- Ordinateurs : 800 € + don
- Imprimante : don
- Tapis de danse : 304,24 €
- Miroirs : 520 \$
- Tenues de danse : don
- Livres : don
- Petits travaux : 80 \$

Envoi de matériel 2019 : ? \$



## Résumé du suivi

En octobre 2018, le centre culturel Ndaro a brûlé suite à un problème électrique dans le local d'à côté... Plus de 5 ans d'énergie et d'espoir, le local, le studio et une grande partie de leur matériel partis en fumée... Depuis, toute l'équipe de Ndaro se mobilise pour la réhabilitation. Kidogos a également organisé une grande récolte de matériel qui a été envoyé à Bukavu et est arrivé en août.

Aujourd'hui, il reste quelques travaux d'aménagement à terminer (studio, peinture, etc.) mais le centre culturel fonctionne bien, il y a beaucoup de demande. Les activités et cours ont repris avec l'inscription de 92 étudiants pendant les vacances scolaires en plus des 150 inscrits habituels.

Plusieurs nouvelles activités : des projections de films locaux, la création d'un département de cinéma.

Il y a actuellement 3 compagnies de danse au centre culturel pour un total de 22 danseurs. Une extension de Ndaro danse a été créée à Kigali et est gérée par l'ancien responsable de la danse à Bukavu qui met en place beaucoup d'activités, notamment avec les enfants de la rue.

Les événements culturels musicaux « Ndaro Izulu » sont toujours organisés tous les samedis pour mettre en valeur le talent des artistes en formation. L'émission de radio du même nom existe toujours également.

Le centre culturel Ndaró, s'est associé à d'autres associations locales, pour mettre en place la « Foire Internationale des Arts et de la Créativité » (FIAC) réunissant de nombreux artistes de la région des Grands Lacs. Et en septembre et octobre a également lieu le « Ndaró Urban Festival », le premier festival de danse de la région réunissant plus de 21 groupes !

## A faire

- ✓ Envoi de photos et rapports régulièrement.
- ✓ Contacter le technicien de Goshop pour évaluer les possibilités d'installation des panneaux photovoltaïques.
- ✓ Besoins prioritaires en matériel : imprimante CD, caméras, vidéo-projecteur, podium
- ✓ Besoins prioritaires en formation : échanges avec des artistes européens, art-thérapie, montage vidéo, mise en scène et réalisation cinéma.
- ✓ Projet d'achat d'un lieu pour le centre culturel (afin d'éviter les hausses du prix du loyer) : évaluer les possibilités.
- ✓ Mise à jour des pages Facebook de Ndaró et création d'un site web.



## Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet Ndaró](#)
- [Certificat de donation des tapis de danse](#)
- [Certificat de donation des miroirs](#) et [Certificat de donation des tenues de danse](#)
- [Certificat de donation du matériel informatique](#) et [Certificat de donation de l'imprimante](#)
- [Certificat de donation de matériel informatique et livres](#)

## Article sur le projet publié pendant la mission

Le centre culturel Ndaró a repris du service ! : <https://blog.kidogos.org/2019/10/04/mission-rdc-2019-le-centre-culturel-ndaro-a-repris-du-service/>

## La vidéo du projet

Kidogos - projet Ndaró Danse 2019 : <https://youtu.be/CyZllkgRCP4>

## Projet « des bananiers contre des cobayes », échange d'expérience et de compétences (Kabare et Idjwi)

### Objectifs

- Renforcement des activités génératrices des revenus par micro-crédits rotatifs en élevage de petits bétails à Idjwi
- Formation des agriculteurs sur les techniques de lutte contre le wilt bactérien et restauration des bananeraies à Kabare

### Partenaires

- Foyer d'Espérance (Fodes), Bukavu
- Centrale Administrative et Financière des Coopératives de développement d'Idjwi (CAF/CDI)

### Activités réalisées

- Réunion avec la coordinatrice de Fodes et le coordinateur de CAF/CDI
- Visites terrain des bénéficiaires de cobayes à Idjwi  
Du à la saison des pluies, la visite terrain des bénéficiaires des bananiers a dû être annulée...



### Budget

2 606 \$

### A faire

- ✓ Fodes et CAF/CDI doivent remettre à Kidogos le rapport final, les photos et les factures du projet d'ici fin octobre

## Projet de micro-crédit rotatif de petit élevage (Kabare)

### Objectifs

- Contribuer au relèvement psychologique et socio-économique des femmes et des enfants victimes des conflits en territoire de Kabare
- Appui des bénéficiaires du projet d’alphabétisation par le renforcement des activités génératrices des revenus (micro-crédits rotatifs en élevage de petits bétails et houes pour la culture communautaire)

### Partenaire

- Le Foyer d’Espérance (FODES) à Bukavu

### Activités réalisées

- Suivi du projet
- Visite terrain à Tchofi dans le territoire de Kalehe et rencontre avec les bénéficiaires
- Réunions avec la coordinatrice de Fodes



### Budget

2 372 \$

### Résumé du suivi

Ce projet continue à s’étendre et a toujours un impact très positif dans les communautés de bénéficiaires avec un total actuel de plus de 800 bénéficiaires.

Les rotations de cobayes continuent et les rotations ont continué avec les cochons communautaires qui ont été distribués.

Globalement, on a pu constater, chez les bénéficiaires une amélioration des conditions de vie : revenus, nourriture (viande), accès aux soins de santé, etc.

Parmi les bénéfices :

- Diversification de l’élevage (vente des cobayes pour acheter des poules, etc.)
- Meilleure santé avec la consommation de viande une fois par semaine

- Augmentation du taux de scolarisation des enfants
- Ouverture de nouveaux centres d'alphabétisation
- Amélioration de la production agricole a été constatée grâce aux houes qui et au fumier produit par les animaux
- Socialement : meilleure intégration des femmes dans les communautés
- Augmentation de l'estime de soi des bénéficiaires

## A faire

- ✓ Comme 4 nouveaux centres ont vu le jour, tous les bénéficiaires de ces centres n'ont pas été servis avec ce projet de micro-crédit rotatif
  - ⇒ Proposition de Fodes : Extension du projet
    - Achat de cobayes : 100/centre => 400 x 2 \$ = 800 \$
    - Frais de transport pour les formations : 15 \$ / centre = 50 \$
    - Formation/formateurs => 2 formateurs pendant 2 jours / centre soit équivalent 4 jours/centre à 10 \$ / jour = 160 \$
    - TOTAL = 1 010 \$
- ✓ Récolte d'un ordinateur portable pour les rapports, suivi, etc.



## Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de micro-crédit rotatif](#)

## Article sur le projet publié pendant la mission

Alphabétisation et micro-crédit rotatif à Kalehe ! : <https://blog.kidogos.org/2019/09/25/mission-rdc-2019-alphabetisation-et-micro-credit-rotatif-a-kalehe/>

## Projet d'équipement de centres d'alphabétisation (Kabare)

### Objectifs

- Soutenir les activités d'alphabétisation des adultes et des enfants dans 4 centres d'alphabétisation : villages de Cibingu, Bishwira, Lwiro et Katana
- Par l'équipement des centres (tableaux, craies)

### Partenaire

- Le Foyer d'Espérance (FODES) à Bukavu

### Activités réalisées

- Suivi du projet, visite de terrain
- Réunions avec la coordinatrice de Fodes
- Don de matériel (livres, imprimante et téléphones) et signature des certificats de donation
- Financement de 255 \$ pour l'achat de 30 boîtes de craies, 5 bâches et 3 tableaux noirs



### Budget

Première Phase (2013) : 830 \$

Deuxième Phase (2016) : 110 \$

Troisième Phase (2017) : 100 \$

Quatrième Phase (2018) : 114 \$

Cinquième phase (2019) : 255 \$

### Résumé du suivi

Il y a maintenant 11 centres d'alphabétisation avec un total de 554 bénéficiaires inscrit en ce début d'année scolaire.

A Bushwira : 33 femmes et filles

A Cubingu : 52 femmes + 12 enfants

A Lwiro : 30 femmes

A Katana : 36 femmes + 66 enfants

A Tchofi : 57 femmes + 27 enfants

A Mbombero : 32 femmes (activité réduite depuis la destruction du village)  
A Lushebere : 32 femmes  
A Buziralo : 37 femmes  
A Iko : 53 femmes  
A Ishovu : 21 femmes  
A Cibanda : 66 femmes

8 des centres fonctionnent bien mais les cours continuent de façon aléatoire au centre de Mbombero depuis les conflits qu'il y a eu là-bas l'année dernière.

Le nombre d'alphabétisé est en augmentation permanente.

Tous les enfants de Katana ayant terminés les cours d'alphabétisation se sont maintenant inscrits à l'école et ont pu payer leurs frais de scolarité grâce au projet complémentaire de micro-crédit rotatif de petit élevage (cobayes)

Les femmes font de grands progrès en lecture et sont très assidues.

Ce projet d'alphabétisation amène beaucoup de choses positives pour les bénéficiaires, notamment :

- Sachant lire et écrire, les femmes et les enfants se sentent valorisés
- Les apprenants peuvent lire et répondre à leurs correspondances, sms, etc.
- Pourront aller voter
- Savent compter ce qui aide beaucoup à la gestion des récoltes et à la vente de leurs produits au marché
- Etc.

## A faire

✓ Besoins complémentaires :

- Craies, bâches (la saison des pluies vient de commencer, tableaux pour les nouveaux centres et les centres qui s'agrandissent => financés par Kidogos cette année
- Manuels d'alphabétisation (en cours d'élaboration par Fodes)

## Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet d'alphabétisation](#)
- [Certificat de donation des livres et imprimante](#)
- [Certificat de donation du téléphone portable 1](#)
- [Certificat de donation du téléphone portable 2](#)

## Article sur le projet publié pendant la mission

Alphabétisation et micro-crédit rotatif à Kalehe ! : <https://blog.kidogos.org/2019/09/25/mission-rdc-2019-alphabetisation-et-micro-credit-rotatif-a-kalehe/>

## Projet de savonnerie avec les femmes (Idjwi)

### Objectifs

- Auto-prise en charge des femmes
- Amélioration de la situation socio-économique des ménages
- Par le renforcement des activités génératrices des revenus des bénéficiaires

### Partenaires

- La Coopérative Administrative et Financière des Coopératives de Développement d'Idjwi (CAF/CDI)

### Activités réalisées

- Réunion avec le coordinateur
- Rencontre avec les femmes bénéficiaires
- Signature de la convention de partenariat
- Don du subside pour le démarrage de l'activité



### Budget

120 \$

### Documents annexes

- [Convention de partenariat entre CAF/CDI et Kidogos pour le projet](#)

## Projet de panneaux photovoltaïques pour le BVES (Bukavu)

### Objectif

- Fournir un accès à l'électricité dans les différents centres et bureaux du BVES
- Améliorer les conditions de travail des staffs
- Améliorer les conditions de vie et la sécurité des jeunes
- Par la mise en place d'installations photovoltaïques

### Partenaires

- Bénéficiaire : Le BVES
- Consultant : Thomas Raimbault, ingénieur français
- Goshop : technique et matériel

### Activités réalisées

- Suivi des phases 1a, 1b (installations photovoltaïques au bureau de terrain) et 2 (installations photovoltaïques au CTO).
- Visites des installations au bureau de terrain et au CTO de Bukavu
- Réunion avec Murhabazi (directeur), sur la suite du projet
- Réunion avec Claude (responsable PV Bureau de terrain) et Mulumba (responsable PV CTO)
- Don des 2 transfo-chargeurs et du Megafuse holder envoyés par container + signature du certificat de donation



### Budget

Phase 1 : 5 300 \$

Suite phase 1 (extension de l'installation au bureau de terrain) : 5 110,25 \$

Phase 2 (CTO Bukavu) : 7 050,60 \$

Phase 3 à 9 : devis en révision

Récolte de matériel (20 panneaux photovoltaïques et les connecteurs) : 0 €

Envoi du matériel (idem) : 700 €

### Résumé du suivi

L'installation de la Phase 1 au bureau et son extension ainsi que l'installation de la Phase 2 au CTO de Bukavu (déjà réalisées) fonctionnent toujours très bien et sont en parfait état. Claude, le responsable pour le bureau, et Mulumba, le responsable pour le CTO, les gèrent très bien et le nettoyage des

panneaux est fait régulièrement. Le BVES coupé complètement son abonnement à la SNEL (Société nationale d'Electricité) pour ces deux bâtiments, ce qui permet de réaliser de belles économies.

L'impact du projet est toujours positif avec, entre autres :

- Meilleures conditions de travail pour les staffs (courant permanent, gain de temps...)
- Amélioration des conditions sécuritaires grâce à l'éclairage
- Réduction de la pollution sonore et environnementale liées l'utilisation du générateur
- Economies financières (plus d'utilisation du générateur, ni d'abonnement à la SNEL), cet argent est maintenant alloué aux besoins des enfants
- Facilitation d'encadrement pour les activités créatives et récréatives avec les enfants.

La petite installation d'appoint réalisée par le BVES lui-même au CT-ENA avec deux des panneaux donnés en 2017 afin d'assurer la lumière dans les salles de cours et de formation est à l'arrêt car les batteries sont déjà mortes (mauvaise qualité).

Les besoins actuels sont les installations photovoltaïques complètes pour tous les centres du BVES ainsi que des ampoules (vont être financées par Kidogos et livrées au BVES par Goshop) et un frigo solaire pour le CTO de Bukavu.



## A faire

- ✓ Continuer le nettoyage régulier des panneaux solaires (par le BVES).
- ✓ Le BVES doit envoyer à Kidogos les fiches de suivi de nettoyage des panneaux.
- ✓ Le BVES devra trouver un financement pour investir dans un frigo solaire et une télé basse consommation pouvant être branchés sur l'installation.
- ✓ Kidogos tiendra informé le BVES de la réponse du Rotary Club Liège Rive Droite pour demande de financement de l'installation photovoltaïque au CTO de Goma.
- ✓ Si cette phase se concrétise, Claude et Mulumba seront en charge de la superviser et de former les staffs de Goma.
- ✓ Kidogos va passer la commande des ampoules auprès de Goshop.

## Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de panneaux photovoltaïques](#)
- [Certificat de donation du matériel photovoltaïque envoyé par container \(2 transfo-chargeurs\)](#)

## Projet de cantine (Bukavu)

### Objectifs

- Formation de 25 femmes sans emploi à la pratique du petit commerce
- Amélioration des conditions de vie au sein de leurs foyers
- Par l'appui à la reprise des activités de la cantine de Bukavu (par l'achat d'un moteur qui sera mis en location)

### Partenaire

- Initiative de Femmes pour l'Auto prise en Charge (IFAC) à Bukavu

### Activités réalisées

- Réunion avec la responsable d'IFAC
- Suivi du projet
- Rencontre avec les femmes bénéficiaires



### Budget

1 200 \$  
25 \$ (2017)

### Résumé du suivi

Depuis maintenant 2 ans, ces femmes se sont organisées à Bukavu pour mettre en place une Activité d'Épargne et de Crédit (AEC) : elles se réunissent toutes les semaines et se cotisent afin de permettre à celles qui le souhaitent d'emprunter pour créer leur activité génératrice de revenus en fonction de leurs envies et de leurs compétences.

Elles mettent aussi en place des formations de renforcement de capacités telles que la fabrication de savons, de biscuits et de jus.

Ce système fonctionne bien et les 31 bénéficiaires de ce projet sont ravies de voir s'améliorer les conditions de vies au sein de leurs familles.

La cantine d'Idjwi a également été réouverte en avril 2019.

Ce projet a donc des retombées positives pour les femmes :

- Auto-prise en charge
- Augmentation des revenus des foyers
- Amélioration des conditions de vie (nourriture, soins de santé, paiement des frais scolaires des enfants, etc.)
- Valorisation des compétences et de la place de ces femmes dans la société.

## A faire

- ✓ IFAC a besoin d'un cadre pour ses réunions et activités hebdomadaires du samedi
  - Voir avec l'Observatoire de la parité pour la grande salle de réunion
- ✓ IFAC doit évaluer la potentialité de revente du moteur pour financer d'autres activités et informer Kidogos afin de prendre une décision.
- ✓ IFAC va se mettre en contact avec Fodes pour échange et renforcement de capacités mutuelles.

## Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de cantine](#)

## Article sur le projet publié pendant la mission

Activité d'Épargne et de Crédit avec les femmes à Bukavu ! :

<https://blog.kidogos.org/2019/10/01/mission-rdc-2019-activite-depargne-et-de-credit-avec-les-femmes-a-bukavu/>

# Projet de restauration des bananeraies décimées par le Wilt bactérien (Idjwi)

## Objectifs

- Restauration des bananeraies au Sud de l'île
- Formation des agriculteurs sur les techniques de lutte contre le wilt bactérien
- Distribution de plan sains de bananiers

## Partenaires

- Association pour le Développement Intégral d'Idjwi (ADII), devenue CAF/CDI à Idjwi Sud
- Eustache Kashinze Kanyamukenke, technicien agricole à Idjwi Sud
- Earth and Life Institute à Louvain-la-Neuve : Julie Vandamme, agronome

## Activités réalisées

- Réunion avec le coordinateur, Astamani
- Visite de terrain à Idjwi-Sud



## Budget

Formation des agriculteurs : 2 006,94 €

Macro-propagateur et distribution de plans sains de bananiers : 3 127 \$

## Résumé du suivi

Les bananiers repeuplent cette partie de l'île ce qui a permis une amélioration des conditions de vie : alimentation plus équilibrée, revenus pour les soins de santé et les frais de scolarité des enfants, etc. Ce projet continue à s'étendre : des demandeurs continuent à arriver chez les bénéficiaires que nous avons formés, pour chercher des informations et des rejets de bananiers à planter chez eux. Les bénéficiaires ont donné des rejets pour le projet « Des bananiers contre des cobayes ».

## A faire

- ✓ Astamani va travailler sur l'élaboration d'un projet similaire (pour 2020) dans les groupements Mugote et Nyakalengwa car la demande est encore grande. Le dossier sera remis à Kidogos.

## Projet de bibliothèque communautaire au sud de l'île d'Ijwi

### Objectifs


- Donner accès à la lecture à la population du village de Ntalongwa (groupement Mpene, chefferie Ntambuka)
- Augmenter le taux d'alphabétisation dans le village de Ntalongwa
- Par la création de la première bibliothèque du Sud de l'île

### Partenaires

- Les bénéficiaires : Les 5000 habitants (environ 650 ménages) du village de Ntalongwa
- Les partenaires : L'Association pour le Développement Intégral d'Ijwi (ADII), maintenant partie intégrante de la CAF/CDI (Centrale Administrative et Financière des Coopératives de développement d'Ijwi)

### Activités réalisées

- Visite de la bibliothèque et rencontre avec les bénéficiaires
- Suivi du projet
- Réunion avec le coordinateur du projet, Astamani et le bibliothécaire, Nilgaut
- Signature du certificat de donation pour les panneaux solaires donnés en 2018
- Réunion avec les chanteurs et programmation de l'enregistrement de la chanson « Kidogos Library »



### Budget

Construction de la bibliothèque : 4 255 \$

Aménagement : 197 \$ (bibliothèques, table, bancs) + 90 \$ (tabourets)

Récolte de matériel (livres, 2 panneaux photovoltaïques) : 0 €

Envoi des livres : 1 594,45 €

Formation : 80 €

Soutien des cours d'alphabétisation (achat de tableau et craies) : 96 \$

Soutien aux activités socioculturelles : 130 \$ (disque dur externe) + 50 \$ (chanson « Kidogos library »)

Envoi de matériel supplémentaire en 2017 : 80 €

Soutien au fonctionnement de la bibliothèque (cahier) en 2019 : 3 \$

## Résumé du suivi

La bibliothèque est toujours en bon état, tout comme les livres. Il y a à l'heure actuelle 42 inscrits et l'emprunt de livres a commencé cette année.

Les élèves y font des recherches pour leurs TP, les professeurs viennent y préparer leurs cours et les livres techniques (notamment en agronomie) sont utilisés par des groupes de jeunes pour mettre en place des projets ayant un impact positif pour l'île en terme d'autonomisation et d'environnement (potagers, gemoirs pour replantation d'arbres, etc).

Un cahier « ministre » a été financé pour tenir le registre de la bibliothèque.

Cependant, la bibliothèque est un peu excentrée par rapport aux écoles n'ayant pas accès aux livres (le réseau catholique ayant reçu une belle donation de livres cette année). Les gestionnaires du projet souhaitent donc déplacer la bibliothèque à Muhyahya qui se trouve au centre de 6 écoles. Le terrain et le bâtiment ont été mis en vente afin de payer le nouvel emplacement (en attente d'un acheteur).

## A faire

- ✓ Envoi de rapports réguliers à Kidogos !
- ✓ Récolte de livres sur : Math, sciences, bio, chimie, physique, environnement, médecine (maladies tropicales) et littérature anglaise ou livres d'apprentissage de l'anglais.
- ✓ Organisation d'une formation à la gestion de bibliothèque pour le bibliothécaire (envoi du manuel)
- ✓ Fixer une date pour l'enregistrement de la chanson « Kidogos library » au studio Ndrao à Bukavu

## Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de bibliothèque](#)
- [Certificat de donation des panneaux photovoltaïques pour la bibliothèque](#)

## Projet de formation aux techniques d'art-thérapie (Bukavu)

### Objectif

- Aider les associations locales à intégrer les techniques d'art-thérapie dans leurs activités de détraumatisation des populations victimes de conflits  
(La première formation a eu lieu en février-mars 2014 et la deuxième en avril 2017 à Bukavu)

### Partenaires

- Bénéficiaires 1<sup>ère</sup> formation : BVES, Observatoire de la Parité en RDC, Fodes, Clamue, Cdeo, ADII, etc.
- Bénéficiaires 2<sup>ème</sup> formation : BVES, Clamue
- Formatrice : Sarah Lévêque, artiste plasticienne française

### Activités réalisées

- Suivi et évaluation des besoins avec les associations formées (BVES et Clamue) en vue d'une éventuelle prochaine formation.

### Budget

Formation de 2014 : 2 000 €

Formation de 2017 : 5 800 \$

Récolte de matériel (matériel de dessin, peinture, etc.) : 0 €



### Résumé du suivi

Au BVES, les activités d'art-thérapie ont lieu régulièrement : dessin et musique.

A Ndaró, l'équipe formée organise également des activités d'art-thérapie au sein d'autres structures qui accueillent des enfants.

La demande quant à des formations complémentaires est forte et la venue de Sarah en 2020 serait plus que positive pour les staffs et le renforcement de leurs compétences.

### A faire

- ✓ Selon les deux associations il faudrait que ces formations aient lieu tous les deux ans => organiser une formation en 2020.
- ✓ Ndaró a besoin de matériel d'art-thérapie (dessin, peinture), suite à la disparition de son matériel dans l'incendie d'octobre 2018.
- ✓ Le BVES souhaiterait la réalisation de fresque dans tous ces centres.

## Projet de sport (Bukavu)

### Objectif

- Donner accès au sport aux jeunes (Enfants sortis des forces et groupes armés)
- Par le don de matériel sportif

### Partenaires

- Le Bureau pour le Volontariat au service de l'enfance et de la santé (BVES) à Bukavu
- L'Observatoire de la Parité en RDC à Bukavu => Projet terminé depuis 2017

### Activités réalisées

- Don de matériel sportif (tenues) au BVES et signature du certificat de donation
- Réunion avec Murhabazi, le directeur, et Douni, le responsable de l'activité
- Suivi du projet et matériel donné les années précédentes

### Budget

0 € en 2014 et 2015 et 2018 (le matériel récolté par Kidogos en Belgique et transport par les membres de Kidogos)

34,39 € en 2016 (achat d'équipements sportif et le transport par les membres de Kidogos)

1673 € (valeur du matériel envoyé) + 94 € (envoi du matériel en container vers Bukavu) en 2017

825 € (valeur du matériel envoyé) + ? € (envoi du matériel en container vers Bukavu) en 2019

### Résumé du suivi

Les activités de sport sont programmées deux fois par semaines avec les enfants (mercredi et samedi). C'est un excellent catalyseur pour les jeunes. Ils servent aussi à la détraumatisation, au renforcement de la cohésion sociale et de l'estime de soi.

Le matériel donné par Kidogos est très utile, sachant qu'auparavant, les jeunes n'avaient pas de tenues, il permet aux jeunes du CTO de se sentir à l'aise et d'être accepté par les autres équipes.

Le plus grand problème pour la tenue régulière de cette activité à Bukavu reste l'accessibilité des terrains de sport.

### A faire

- ✓ Besoin d'une nouvelle pompe à ballon + tenues, chaussures, ballons => Continuer la récolte.

### Documents annexes

- [Fiche de suivi du projet de sport avec le BVES](#)
- [Certificat de donation des vêtements de sport au BVES](#)

## Projet d'appui matériel au BVES (Bukavu)

### Objectif

- Améliorer les conditions de vie des enfants victimes des conflits accueillis par le BVES
- Améliorer les conditions de travail au sein du BVES
- Par le don de matériel scolaire, vêtement et autres

### Partenaires

- Le Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé (BVES) à Bukavu

### Activités réalisées

- Réunion avec Murhabazi
- Don de matériel au BVES et signature des certificats de donation : une téléphone, 27 livre, du matériel scolaire (trousses, crayons, bics, etc), 36 paires de chaussures et 230 vêtements

### Budget

141 € (valeur du téléphone et des livres) le reste du matériel a été récolté par les élèves du Collège Saint-Barthélémy à Liège + ? € (envoi du matériel en container vers Bukavu)

### A faire

- ✓ Continuer la récolte. Les besoins sont encore importants en termes de scolarisation.

### Documents annexes

- [Certificat de donation du téléphone au BVES](#)
- [Certificat de donation des livres au BVES](#)
- [Certificat de donation du matériel scolaire et des vêtements au BVES](#)

### La vidéo du projet

Kidogos – projets BVES 2019 : <https://youtu.be/fEz1MA0-Gfw>

## Projet d'appui à l'éducation au développement, cinéclub (Bukavu)

### Objectif

- Appui aux activités d'éducation au développement par l'audiovisuel
  - ⇒ Renforcement des activités d'éducation au développement par l'audiovisuel par des dons de matériel divers (DVD, panneaux solaires)

### Partenaire

- 3Tamis à Bukavu

### Activités réalisées

- Réunion avec le coordinateur de 3Tamis
- Don de matériel (DVD)

### Budget

Récolte de matériel (DVD, 2 panneaux photovoltaïques) : 0 €

Envoi de matériel : 190 \$ + 70 €

### A faire

- ✓ Suivi de l'installation des panneaux photovoltaïques et photos de la part des 3Tamis
- ✓ Kidogos va continuer la récolte de DVD

### Documents annexes

- [Certificat de donation des DVD](#)

## « Parcours(s) de vie », projet de court-métrage via Kidogos

Maude Biettlot et Romain Dusart à propos de leur projet "Parcours de vie(s)", en collaboration avec un organisme local l'accompagnement de femmes victimes de violences sexuelles et d'anciens enfants soldats :

« Percutant, émouvant et inspirant.

Notre projet "Parcours de vie(s)" permet la rencontre de victimes de conflits et de violences sexuelles, issues de différentes communautés. La récolte de témoignages constitue un moment singulier de partage, riche en émotions : des éclats de rire, des larmes... Et, surtout, une grande capacité de résilience.

(En collaboration avec Fodes (Foyer d'Espérance), un organisme local, et via Kidogos) »



Photos by R. Dusart

### Activités réalisées

- Réunions avec Maude et Romain
- Réunions communes avec la coordinatrice de Fodes
- Réunion avec le coordinateur de la CAF/CDI pour la visite à Idjwi
- Réunion avec le directeur du BVES pour accès aux témoignages d'ex enfants-soldats
- Visite de terrain commune à Kalehe et Idjwi pour rencontre avec les bénéficiaires, récolte de témoignages et filmage



## Réunions avec les membres de Kidogos en RD Congo

Une grosse réunion a été organisée avec les membres de Kidogos vivant à Bukavu afin de faire le point sur nos activités, nos projets, les partenariats et les synergies présents et futurs.



*Cfr document annexe : [PV de réunion - Membre de Kidogos à Bukavu](#)*

## Conclusion

Cette mission marque la concrétisation d'une septième année de travail. Tous les projets prévus pendant la mission ont été implémentés. Le suivi des projets mis en place précédemment a été réalisé et les besoins complémentaires et/ou nouveaux évalués.

L'évaluation réalisée sur les projets mis en place par Kidogos durant ces sept premières années d'activités a montré l'impact positif de nos actions et de notre mode de fonctionnement : l'appui aux initiatives et associations locales.

Les bénéficiaires de nos projets nous ont affirmé leur contentement et nous ont permis de réaliser à quel point nos projets peuvent avoir un impact positif sur leurs vies. Les partenaires actuels de Kidogos n'ont pas manqué de nous prouver leur efficacité et de réaffirmer leur motivation, tout comme nos membres du Congo.

Plusieurs nouvelles possibilités de projets ont été identifiées que ce soit pour renforcer nos initiatives actuelles ou pour mettre en place de nouvelles actions et ce, tant à Bukavu qu'à Idjwi ou à Kabare.

## Remerciements

Tout d'abord, merci à l'équipe de Kidogos au Congo pour son appui et son investissement : Murhabazi Namegabe, Thomas Lusango, Astamani Nyamusangwa, Franck Mweze, Josaphat Mwendambio, Luc Henkinbrant et Espérance Mawanzo,.

Merci également à nos partenaires sur place pour leur participation et leur motivation : le BVES, Clamue, Fodes, CAF/CDI, IFAC, Les 3Tamis et l'Observatoire de la Parité.

Un grand merci à Asta pour la coordination des visites à Idjwi dans le cadre de nos projets.

Merci à Espé et Luc de nous avoir ouvert la porte de leur maison.

Un merci particulier à Maude et Romain pour leur visite au Sud-Kivu et leur intérêt pour nos partenaires locaux dans le cadre de leur projet de court-métrage «Parcours de vie(s) ».

Et enfin, merci à toutes les personnes rencontrées et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, grâce aux informations et contacts partagés, ont permis à Kidogos d'avancer et de réaliser cette mission.

Chaque petite action compte !