

Fiche de suivi de projet

Projet : Ndoro
 Partenaire/bénéficiaire : Clamue
 Date de début du projet : février 2013
 Date du suivi : 20 juin 2015

Observations :

L'espace Ndoro fonctionne bien, beaucoup d'activités y ont été organisées (cours, répétitions, spectacles, ...)
 Et plus, 2 petits studios ont été créés.

Points positifs :

- Grâce au matériel peu : possibilité de jouer, organisation des concerts les WE
 - ⊕ amélioration de la sonorisation
 - ⊕ le coût du matériel permet de faire rentrer un peu de sous
- Grâce aux instr. de musique : nouveaux cours organisés.
- Nouvelles collaborations avec d'autres qui ont du matériel

Impact :

Toute la ville commence à venir à Ndoro, notamment le samedi lors des concerts ⇒ bien pour la reconnaissance et la motivation des artistes. ⊕ Nouveaux artistes qui se rallient à Ndoro.

Problèmes rencontrés :

- loyer du local dont le prix ↗.
 - Besoin d'un appareil photo pour illustrer les manifestations
 - Duplication des CD ... ⇒ création de 2 studios fin 2014/mi-2015
 ⇒ planification d'achat de matériel.
- ↳ car ajd, location et c'est un peu cher.

Besoins :

- Appareil Photo/camera
 - Lieu qui appartient à Clamur
 - Format son et musique (Bernard / Alain)
 - Format complémentaire en art-thérapie
- } ⇒ Renforcement de capacités avec des experts.

Propositions d'améliorations :

—

Remarques :

Don de matériel de Kidogos (y compris transport et dédouanement)
 ↳ très bien car pas de frais supp.

Ce serait intéressant, peut-être, qu'il y ait un petit bureau de Kidogos à Bukavu.

Le projet	Tout à fait	Plutôt oui	Plutôt non	Pas du tout
Est pérenne	X			
Est toujours pertinent	X			
A (eu) un impact positif	X			
Les problèmes rencontrés ont été résolus		X		
Le suivi a été pris en charge par le partenaire/bénéficiaire		X		
Les rapports demandés au partenaire/bénéficiaire ont été remis à Kidogos			X	

Donner un peu plus de nouvelles.

Nadège Van Nedelem

Thomas GUSANGO